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HISTORIKK

Regnskapet viste samlede kostnader på 3,78 millioner 
kroner mot et budsjett i 1917 på 1,7 millioner kroner.  
I kroneverdi pr. mai 2016 utgjør dette henholdsvis 
121,9 og 54,8 millioner kroner (KPI, SSB). Sykehuset 
hadde ved åpningen i 1927 156 senger og i alt 43 
ansatte. Antall ansatte steg raskt i årene som fulgte og 
var i 1939 kommet opp i til sammen 112 personer.

Den første planen for utvikling av et sentralsykehus 
for Nordland ble vedtatt av Fylkestinget i 1948. 
Deretter fulgte år med ny planlegging inntil det i 1961 
ble vedtatt en generalplan for nytt sentralsykehus. 
Ved revisjon av denne planen i 1965 ser vi dagens 
utbyggingsmønster med høyblokka nord for 
1927-bygget med et mellombygg som binder de to 
bygningene sammen. Bygg for service og tekniske 
tjenester ble lagt mot øst, mens bygg for nye kliniske 
tilbud og økt kapasitet ble lagt mot vest.

Arbeidet	med	finansiering	av	det	nye	sykehuset	tok	
tid. I februar 1968 medførte en brann betydelige 
skader på 1927-bygget. Brannen bidro til å påskynde 
byggestart for det nye sykehuset og i november 1968 
startet bygginga av høyblokka. 

Innvielsen av det nye sykehuset fant sted 11. 
november 1973, dvs. 25 år etter første planvedtak. 
Hele anlegget var i drift fra 1974. I juni samme år 
ble navnet på sykehuset endret fra Bodø sykehus til 
Nordland Sentralsykehus (NSS). Sykehuset hadde nå 
en kapasitet på 535 sengeplasser og et personale på 
ca. 750 *. 

Allerede i 1980 ble det utarbeidet en generalplan for 
utvikling av NSS. Denne planen, og senere planer 
for utvikling av sykehusanlegget på 80-tallet ble, i 
hovedsak av økonomiske årsaker, ikke iverksatt.
  
I 1997 og 1998 behandlet Nordland Fylkesting 
«Nordland Sentralsykehus strategisk utviklingsplan». 
Planen ble lagt til grunn for videre planlegging og 
utvikling. Det ble samtidig erkjent at de fysiske og 
arealmessige forholdene ved sykehuset var så 
vanskelige at kortsiktige tiltak var nødvendig.

Det første Hovedfunksjonsprogrammet for sykehuset 
ble fremlagt i 2001, samtidig som det i denne perioden 
ble investert i nytt utstyr og nye tiltak som MR, 
dagkirurgi og pasienthotell.

Hovedfunksjonsprogrammet la til grunn at 
sykehusorganisasjonen skulle utvikles med grunnlag i 
en klinisk sentermodell innenfor ei samla arealramme 
på brutto 71 900 kvadratmeter. Utbyggingsmønsteret 
skulle utvikles med eksisterende høyblokk og tilbygg 
til denne som tyngdepunkt. Ny publikumsinngang 
skulle legges på sydsiden av anlegget.

Etter statlig overtakelse av sykehusene høsten 2001, 
ble det videre ansvar for utvikling av sykehuset 
overtatt av Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 
HF. 

* Kilde: Fra Det første sykehus i Nordlandene til Nordland 

Sentralsykehus, Bodø, 1977.

Arbeidet med byggetrinn 1 startet i januar 2004 med 
nytt	laboratoriebygg	(fløy	O)	og	nytt	sentrallager	
som	de	sentrale	elementene.	Samling	og	utflytting	
av laboratoriene skapte omstillingsareal som 
en nødvendig forutsetning for gjennomføring av 
påfølgende byggaktiviteter i det øvrige anlegget.

Etter beslutning i Helse Nord i 2005 iverksatte 
sykehuset en revisjon av hovedfunksjonsprogram og 
skisseprosjekt. Revisjonen ble avsluttet og godkjent i 
2007, med påfølgende statlig godkjenning i 2008.

Årsskiftet 2008/2009 startet byggetrinn 2, fase 1 med 
diverse infrastrukturtiltak. Disse arbeidene pågikk 
fram	til	2011	da	riving	av	gamle	fløy	K	startet	med	
påfølgende byggestart for en ny og betydelig større 
K-fløy.

Det ble gjennomført en revisjon av 
utbyggingsprogrammets kapasiteter og 
dimensjonerende forutsetninger i 2011/2012. 
En videreført vurdering av behovet for 
kontorarbeidsplasser i sykehuset, ledet fram til 
styrevedtak i Helse Nord i november 2014 om 
oppføring	av	en	ny	kontorfløy,	fløy	G.	

Innflyttinga	i	fløy	K	fant	sted	i	november	2014,	og	ble	
umiddelbart fulgt opp med tømming og oppstart av 
modernisering	av	1927-bygget	bestående	av	fløyene	
H	og	N.		H-fløyen	sto	ferdig	i	februar	2016	og	er	
avsluttet	ved	innflytting	i	fløy	N	i	september	2016.	
Parallelt med dette pågikk arbeidet med oppføring 
av	fløy	G	som	startet	i	mars	2015	og	pågikk	fram	til	
innflytting	i	mai	2016.

Med	fløyene	HKN	og	G	ferdigstilt,	åpnes	
sykehusets nye hovedinngang. Datoen 28. 
september 2016 markerer at et hovedgrep i 
moderniseringa av sykehuset er sluttført. Det sentrale 
kommunikasjonskrysset i sykehuset er etablert med 
en åpen, lys ankomsthall med lett orientering til øvrige 
deler av sykehusanlegget for pasienter, besøkende og 
ansatte via glassgater og nytt sentralt heisanlegg.

Denne milepælen markerer også starten på siste 
etappe i moderniseringa av sykehuset. Høyblokka 
AB vil bli delt i to vertikalt. Med foreliggende planer vil 
hver halvdel kreve 18 måneders byggetid regnet fra 
årsskiftet 2016/17. 

De mange som er berørt av - og engasjert i - bygging 
og drift av sykehuset, ser fram mot det endelige 
sluttpunktet for en lang prosess på nyåret 2020.

Det første sykehuset på bodøhalvøya ble bygd ved Bodøsjøen i 1796. Sykehuset ble i 

1833 flyttet inn til byen. I 1849 ble sykehuset påbygd og senere flyttet til ny adresse i 1881. 

Nåværende tomt ved Rensåsen ble tatt i bruk i 1918, da arbeidet med det som i dag er  

HN-fløyene ble påbegynt. Det nye sykehuset sto ferdig først i 1927. Sterk lønns- og 

prisstigning i årene like etter første verdenskrig, medførte at byggingen ble strukket ut i tid i 

håp om fallende priser.

                               Oversiktsbilde av sykehusbygget fra 1927. Bildet er fra 1950-tallet.                     Høyblokka sto ferdig i 1972.



6 7

BYGGESAKENS GANG           

Det vedtatte prosjekt var delt i fire faser:

Fase 1: Forberedende	arbeider.	Omlegging	av	
infrastruktur og klargjøring for arbeider i etterfølgende 
faser.

Fase 2:	Bygging	av	ny	behandlingsfløy	K.	Påbygg	
av	H-	og	N-fløyene	med	èn	etasje.	Renovering	av	
H-fløyen.	Ny	hovedinngang	fra	sør	mot	Parkveien.	
Etablering av glassgatene.

Fase 3:	Rehabilitering	av	A-	og	B-fløyene	
(høyblokken).

Fase 4: Ombygging	av	N-fløyen	og	gjenstående	tiltak	
på	R-	og	S-fløyene.

Erfaringer fra arbeidene i fase 1 og starten av fase 2 
førte til at det ble gjort endringer i denne opprinnelige 
faseinndelingen av hensyn til sykehusdriften. Det ble 
lagt opp til et klarere skille mellom anleggsarbeider og 
den daglige driften ved at det så langt det var mulig 
skulle unngås anleggsdrift og sykehusdrift i samme 
fløy.	Dessuten	måtte	det	gjøres	tiltak	for	å	bedre	
tilretteleggingen av de midlertidige lokalene under 

ombyggingen. Dette gjorde at prosjektet ble inndelt i 
tre	faser	ved	at	arbeidene	opprinnelig	definert	i	fase	4	
ble overført til fase 2 og byggeprosjektet strukket ut i 
tid.

RIVEARBEID
Ved godkjennelsen av forprosjektet ble det samtidig 
gitt klarsignal til oppstart for detaljplanlegging av 
fase 1. Men det ble tatt forbehold om at det måtte 
foreligge oppstartstillatelse med lånetilsagn fra Helse 
og omsorgsdepartementet. Denne tillatelse forelå i 
juni 2008 og byggearbeidene for fase 1 kunne starte i 
januar 2009. 

Starten av fase 2, det vil si arbeider med den nye 
K-fløyen,	skjedde	i	juni	2011.	Arbeidene	startet	med	
riving av de gamle bygningene som måtte fjernes.

Etter at rivearbeidet var gjennomført var det klart 
for oppstart av arbeidene med fundamenter og 
bæresystem	for	K-fløyen.	Disse	arbeidene	var	
høsten 2012 kommet så langt at det 30.oktober 
2012 ble lagt ned grunnstein av daværende helse og 
omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Styret i Helse Nord RHF godkjente byggetrinn 2 ved Nordlandssykehuset HF 

i Bodø i august 2007. 

ENTREPRISESTRATEGI
Bygningsarbeidene har vært organisert i en 
hovedentreprise bygg. De tekniske anlegg for 
rør, ventilasjon og elektro var tilsvarende samlet 
i en hovedentreprise per fag. Dessuten ble 
det gjennomført en del mindre entrepriser på 
innredninger, inventar, spesielle rørentrepriser og 
svakstrømsentrepriser.

Arbeidene ble koordinert av byggherren som 
utarbeidet samkjørte planer for fremdrift.

K-fløyen	stod	klar	til	teknisk	prøvedrift	i	august	2014	
og ble tatt i bruk i november 2014.

Renoveringsarbeidene	på	H-fløyen	startet	i	
desember	2014	og	fløyen	ble	tatt	i	bruk	i	april	2016.	
Ombyggingen	av	N-fløyen	startet	i	april	2014	og	
fløyen	ble	innflyttet	i	månedsskifte	august/september	
2016.

Den nye hovedinngangen fra sør ble tatt i bruk i 
forbindelse	med	den	offisielle	åpningen	28.september	
2016. Arbeidene med renoveringen av disse 
bygningene fra 1927 ble mer omfattende enn planlagt 
i starten.
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BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE       Det har vært nødvendig å forsterke bæresystemene 
både fordi de var svekket ved tidligere ombygginger 
og fordi det undervis ble besluttet en del 
ekstraordinære tiltak. Dessuten var generell tilstand 
for bygget noe dårligere enn først antatt. Men de tiltak 
som er gjort gjør at bygningsmassen nå er fullverdig 
renovert i henholdt til dagen standard.

NYTT KONTORBYGG
Det ble i 2012 gjort en ny gjennomgang av behovet 
for kontorplasser ved Nordlandssykehuset ved 
ferdigstillelsen av byggetrinn 2. Det viste seg da at 
behovet for kontorplasser var en god del større enn 
det som var tatt inn i forprosjektet i 2007. Samtidig 
viste nye vurderinger av de driftsmessige forhold 
under	ombyggingen	av	A-	og	B-fløyene	at	det	trengtes	
mer avlastningsareal andre steder på sykehusområdet 
enn det som var tilgjengelig. 

Dessuten trengte sykehusapoteket større og mer 
tidsmessige lokaler for driften i de lokaler som var 
tilgjengelig	i	L-fløyen	hvor	apoteket	holdt	til.	Samtidig	
var	det	klart	at	denne	L-fløyen	trengte	betydelig	
oppgradering for å oppfylle dagens forskrifter.

En samlet vurdering av disse forhold gjorde at det ble 
besluttet	å	utvide	prosjektet	med	G-	fløy	samtidig	som	
den	gamle	L-fløyen	ble	revet.

Bygging	av	G-fløyen	ble	vedtatt	av	styret	i	Helse	Nord	
RHF november 2014. Arbeidene ble organisert som 
totalentreprise	og	kom	i	gang	i	mars	2015.	G-fløyen	
ble tatt i bruk i mai/juni 2016.

HMS-UTFORDRINGER
Byggetrinn 2- fase 2 har vært gjennomført uten større 
personskader og uten utslipp til det ytre miljø.
Men byggeaktiviteten har påvirket de ansattes 
arbeidsmiljø og den opplevelse pasientene har hatt av 
sykehuset. Det er hele tiden gjort tiltak for å begrense 
disse ulemper. Noen forhold har vist seg å gi større 
utfordringer.

Rivearbeidene var vanskelige ettersom bygningene 
som skulle fjernes lå tett opp til områder med 
sykehusdrift. Det var forventet at støv og støyplager 
skulle gi utfordringer og tiltak ble gjort for å håndtere 
dette. Det viste seg at ubehaget som de ansatte 
opplevde som følge av rystelser fra rivearbeidet 
var det som gav mest utfordringer. Rystelsene ble 
kontinuerlig overvåket og lå på et akseptabel nivå i 
forhold	til	sikkerhet.	Opplevd	ubehag	skapte	likevel	
betydelige HMS-utfordringer i forhold til arbeidsmiljøet 
for de ansatte og belastning for brukerne.

For	de	ansatte	i	H-fløyen	ble	HMS-utfordringene	
ytterligere forsterket ved at arbeidene med påbygg 
av en ny toppetasje startet mens det enda var 
vanlig drift i etasjene under. Utfordringer oppsto 
på grunn av lekkasje- og støyproblemer. Dette ble 
løst ved at underliggende lokaler ble midlertidig 
utflyttet	og	arbeidene	på	toppetasje	ble	begrenset	
til bæresystem og tett bygg. Erfaringene fra denne 
byggeperiode resulterte i en revisjon av overordnet 
arbeidsrekkefølge med tilhørende fremdriftsplan.

En slik ombygging av et sykehus i samtidig drift krever 
stor tålmodighet og omstillingsvilje hos de berørte, 
noe som har vært tilfelle i dette byggeprosjekt.

Ratio	Arkitekter	AS	fikk	oppdraget	for	hele	prosjektet	i	
2002. Følgende overordnede forutsetninger 
var da lagt:

•  Hovedinngangen	skulle	flyttes	fra	å	ligge	under		 	
	 høyblokka	i	nord	(fløy	AB)	til	sykehusparken	i	syd		 	
	 gjennom	det	opprinnelige	sykehuset,	fløy	HN.
•  Høyblokka,	fløy	AB,	skulle	beholdes.
•  Eksisterende akuttmottak skulle bli liggende i   
	 1.etasje	fløy	A.
•  Radiologi	skulle	forbli	liggende	i	2.etasje	fløy	AB.
•  Medisinsk overvåking, hjerteintensiv, skulle forbli i   
	 3.etasje	fløy	B.
•  Intensiv	og	operasjon	skulle	forbli	i	8.etasje	fløy	AB			
 med utvidelse i nybygg.
•  Alle utvidelser og ombygginger skulle skje innenfor   
 eksisterende tomteareal begrenset av Parkveien,   
 Prinsensgate, Rensåsgata og Biskop Kroghs gate.

Videre var det et ønske om at det nye sykehuset 
ble basert på en klinikkstruktur der klinikkenes 
poliklinikker og senger lå i samme etasje. Dette for 
å gi bedre kontakt og kunnskapsoverføring mellom 
personalet som daglig arbeider i poliklinikkene og de 
som hadde sitt arbeid i sengeområdene.

Da	oppdraget	startet	var	sykehuset	fordelt	på	flere	
fløyer,	se	fig	1.	En	serie	større	og	mindre	utvidelser	
var gjennomført, fra det opprinnelige sykehuset 
ble bygget i 1927 til høyblokka sto ferdig ca 1970. 
Behandling	og	senger	var	spredt	på	fløyene	A,	B,	G,	
H, N, K, R og S uten noen klar struktur på hva som 
lå	hvor.	Det	var	vanskelig	å	finne	frem	til	den	enkelte	
avdeling, logistikken var tungvint og det var ingen klar 
trafikksegregering	mellom	gående,	sengetransport	og	
varetransporter.	Teknikk	og	varemottak	lå	i	fløy	C,	D	
og	E.	Kapellet	lå	i	fløy	F.	Fløyene	T,	Y	samt	brakkene	
X og Ø inneholdt kontorer.

Hovedkonsept og gjennomføring i byggetrinn og faser. Byggetrinn 2, fase 2, inngår i en 

omfattende modernisering av Nordlandssykehuset Somatikk i Bodø, bestående av to 

byggetrinn og flere faser i byggetrinn 2. Her inngår både utvidelser ved nybygg og ombygging 

av eksisterende bygg. Eksklusive pasienthotell, inklusive nytt kontorbygg utgjør dette 72.770 

kvadratmeter nybygg, utvidelser og ombygginger. Fase 2 omfatter 18.142 kvadratmeter 

nybygg i fløy K og 8.643 kvadratmeter ombygging og utvidelse med en ny 4. etasje i fløy HN 

inklusive ombygging fløy F (kapellet).  Senere tilkom også et nytt kontorbygg (fløy G), med 

3.780 kvadratmeter. Samlet utgjør fase 2 da 30.565 kvadratmeter.
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Fig 1. Situasjon og fløyer ved oppstart av byggetrinn 2.
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Der de to aksene møtes dannes et innvendig torg 
som	er	åpnet	opp	i	fire	etasjer.	Her	finner	pasienter	
og besøkende både informasjonsskranke, kafé, 
salgsareal og apotek, hovedheis og trapp som leder 
opp til overliggende klinikker og sengeområder.

Diagonalt	og	inn	mot	de	to	trafikkaksene	er	det	
planlagt grøntarealer. En sydvendt park øst for 
hovedadkomsten gir miljø og identitet omkring den 
utvendige adkomstsituasjonen og en sykehushage 
med mulighet for uteservering inn mot glassgaten 
i nordvest gir miljø og identitet inn mot både 
adkomstaksen	nord-syd	og	glassgaten	øst-vest	(fig.	
2). Grøntarealenes karakter så vel som det sentrale 
vestibyletorget og endene av glassgaten i øst og vest 
som unike og orienterende rom er ytterligere styrket 
gjennom kunstprosjektet, se eget kapittel om dette.

Alle de pasientrelaterte funksjoner i byggetrinn 
2 er lagt inn mot de to ovennevnte hovedaksene 
med	tilstøtende	grøntareal.	Her	finner	pasienter	
og besøkende ekspedisjoner og venteareal til 
poliklinikker	og	dagbehandling	i	nybygget,	fløy	K,	
samt	tilliggende	fløy	HN.	Tilhørende	sengeområder	i	

AB ligger rett inn for heis og trapp fra hovedvestibylen 
i	fløy	K.	Dette	gir	enkel	orientering	med	klare	
og	oversiktlige	trafikklinjer	og	gjenkjennelse	til	
omkringliggende miljø i ny så vel som i eksisterende 
bygningsmasse.

Den eldste bebyggelsen, sykehusbygget fra 1927, 
med sine vakkert dimensjonerte natursteinsfasader, 
er integrert i konseptet og trekker røtter tilbake til 
sykehusets opprinnelse omkring den nye sydvendte 
hovedinngangen. Bygget utgjør samtidig et 
miljøtilskudd og orienterende element i interiøret 
ved å danne sydvegg i glassgaten med sine 
publikumsrettede torg og åpne plasser.

Hovedtrappen og de to glassheisene for pasienter og 
besøkende, ligger direkte mot vestibylen og binder 
alle de publikumsrettede funksjonene sammen. 
Samtidig åpner de seg mot den praktfulle utsikt ut 
over byen og havgapet i vest etter hvert som den 
besøkende beveger seg oppover i bygningsmassen til 
de	overliggende	klinikkområdene	(fig.3).	

Fig. 2 Adkomst- og trafikkfordeling inne i sykehuset. 
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En overordnet målsetting ble derfor å få frem en enkel 
og	lett	forståelig	intern	trafikkstruktur	for	sykehuset.	
En struktur med gode orienteringsmuligheter for 
pasienter og ansatte gjennom åpenhet, god kontakt 
mot omgivelsene og enkel geometri.

En klinikkstruktur ble etablert ved å samle alle 
senger	i	tilgjengelige	etasjer	i	høyblokka,	fløy	AB,	
samt etablere et nybygg for tilhørende behandling i 
«hjertet»	av	sykehuset,	ny	fløy	K,	mellom	høyblokka	
og	det	opprinnelige	sykehuset,	fløy	HN.	Her	lå	fløy	G	
og K med 1. til 3 etasje og loft og med lav utnyttelse 
tidligere.

Denne hoveddisposisjonen har gjort det mulig å 
etablere en oversiktlig adkomstakse, inn fra den 
nye hovedinngangen i syd, gjennom nybygget, 
inn	i	ny	fløy	K	med	hovedtrapp	og	heis	og	videre	
til	eksisterende	heis-	og	trappekjerne	i	fløy	AB	i	
nord. En glassoverdekket gate i øst/vest retning er 
deretter plassert på tvers av adkomstaksen og skiller 
nybygget,	fløy	K,	fra	det	opprinnelige	sykehuset,	fløy	
HN. 

Oversiktlig adkomstakse inn fra nye hovedinngang. 
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Generelt hadde bygningsmassen, ny som 
eksisterende,	fire	etasjer	over	terreng.	Sentralt	i	
området	hevet	eksisterende	AB-fløyen	seg	opp	i	
10 etasjer med tilbaketrukket 11.etasje. En mindre 
del	av	det	sentrale	nybygget,	fløy	K,	trukket	opp	
som	et	«tårn»	inn	mot	høyblokka,	fløy	AB,	med	
operasjon i 8. etasje og med overliggende 9. etasje 
forbeholdt teknikk. Visuelt klargjør dette hovedideen 
eksteriørt; om samling av behandling og senger i en 
klinikkstruktur sentralt i anlegget.

Eksisterende tomteareal er begrenset av Parkveien i 
syd og øst, Prinsensgate og Rensåsgata i nord samt 
Biskop Kroghs gate i vest. Det var ikke plass innenfor 
dette arealet til å bygge nye bygg på tomten for å 
erstatte funksjoner i bygg som deretter kunne rives. 
Dette	har	krevd	en	komplisert	rokadeplan	der	flytting	
av avdelinger kun en gang har vært prioritert der det 
var mulig.

Byggetrinn 1 er tidligere gjennomført for å gi 
plass	for	det	nye	behandlingsbygget,	fløy	K,	og	
nye	behandlingstilbud	i	tilliggende	fløy	HN.	Dette	
omfatter et nytt laboratoriebygg for laboratorier som 

tidligere	lå	spredt,	hovedsaklig	i	fløy	AB.	Dette	har	
gitt	plass	for	å	samle	alle	senger	i	fløy	AB	etter	fase	
3. Det nye laboratoriebygget ligger vest for den 
nye hovedinngangen og øst for det eksisterende 
pasienthotellet. Her knytter det seg til glassgaten 
lengst i vest. 

Servicefunksjonene; driftsteknisk avdeling og 
sentralforsyning ble samlet ved å utvide bebyggelsen 
lengst	i	øst,	fløy	C,	for	deretter	å	kunne	tømme	fløy	G	
sentralt på tomten. 

Med	høy	alder	på	flere	av	byggene	og	mange	
ombygninger var ikke teknisk infrastruktur på nivå 
med et nytt og moderne sykehus. Byggetrinn 2, fase 
1, omfattet derfor ombygging og til dels utskifting av 
eksisterende infrastruktur.

Ombygging	av	AB	med	utvidelser	og	nye	fasader	
kommer i neste fase, byggetrinn 2, fase 3.

Fig. 3. Utsikt mot vest fra etasjevestibyler og glassheiser. Laboratoriebygg i front.

Glassgaten binder nybygget (K-fløy) og opprinnelig sykehus (HN-fløyene) sammen.
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OMKRINGLIGGENDE BEBYGGELSE, 
TRAFIKKFORHOLD OG KLIMA 

Opprinnelig	var	sykehuset	omgitt	av	villabebyggelse	
i to etasjer. Etter hvert som Bodø har vokst har mer 
av villabebyggelsen blitt erstattet med leilighetsbygg 
i	fire	etasjer.	Mot	sykehuset	gjelder	dette	foreløpig	
spesielt bebyggelsen syd for Parkveien. Videre er det 
innenfor tomten kommet til et nytt pasienthotell i tegl i 
fire	etasjer.	På	sikt	er	det	sannsynlig	at	det	meste	av	
villabebyggelsen, med unntak av et fredet bygg med 
valmtak	fra	før	krigen,	vil	bli	erstattet	av	fire	etasjers	
bebyggelse.

Tidligere	har	all	trafikk	til	sykehuset	skjedd	fra	
Prinsensgate i nord. Ved åpning av den nye 
hovedinngangen mot Parkveien i syd oppnås en 
vesentlig	bedre	ekstern	trafikksegregering,	fig	4:	

• Pasienter og besøkende ankommer sykehuset fra   
 syd via Parkveien og har egen parkering her.   
 Direkte tilknyttet hovedinngangen er det også   
 avsatt plass til ventende drosjer, handikapparkering   
 og buss.

• Personalet og ambulanser ankommer fra nord med   
 sin parkering mot Prinsens gate. 

• Varelevering skjer via Parkveien i øst

• Besøkende til pasienthotellet og blodgivere har   
 adkomst fra Biskop Kroghs gate i vest.

Vindretning i Bodø er hovedsakelig fra vest-sydvest 
og	øst.	Dette	følger	retningen	på	høyblokka,	fløy	AB,	
som med sin form forsterker vinden ved nåværende 
hovedinngang. Den nye sydvendte hovedinngangen 
ligger skjermet mellom Rensåsparken i øst og 
laboratoriebygget	(fløy	O)	i	vest	og	vil	bli	vesentlig	
mindre vindutsatt.

PROGRAMENDRINGER
Medisinsk kunnskap, prosedyrer, teknologi og 
behov er under konstant utvikling og endring. I 
dette prosjektet som pr dato, 2016, har pågått i 14 
år, siden oppstart i 2002, er det derfor naturlig at 
behovene har endret seg og at dette har forårsaket 
programendringer over tid.

I 2007 ble det derfor utført en større revisjon av 
delfunksjonsprogrammet av SINTEF Helse. Denne 
dannet grunnlag for revidert forprosjekt for byggetrinn 
2, datert 29.06.2007. I tillegg til å revidere areal i 
en rekke avdelinger ble det her anbefalt å gå fra en 
ren klinikkstruktur til en «tilpasset klinikkstruktur». 
Dette medførte at poliklinikkene for kirurgi, ortopedi, 
ØNH og høresentral ble plassert i 1.etasje på plan 
med akuttmottaket samtidig som senger for kirurgi 
og ortopedi ble plassert hhv direkte over og under 
operasjon, kirurgiske senger i 7.etsje, operasjon i 
8.etasje og ortopedi i 9.etasje.

Senere, i 2012, besluttet Helse Nord HF å høyne 
akuttberedskapen ved Nordlandssykehuset. Dette 
medførte behov for en ny helikopterlandingsplass på 
taket	av	høyblokka	(fløy	AB)	for	å	tilfredsstille	krav	for	
landing av store redningshelikopter og en ny akuttheis 
i	overgangen	mellom	fløy	K	og	A	som	tilfredsstiller	
dagens dimensjoner for akuttransporter med pasient, 
personell og utstyr. Begge tiltak er innlemmet i fase 2. 
Den nye akuttheisen leder direkte inn i akuttmottaket 
i 1.etasje, akuttradiologi i 2.etasje, medisinsk intensiv 
i 3.etasje, føde i 5.etasje, nyfødt intensiv i 6.etasje, 
operasjon	og	intensiv	i	8.	etasje.	Se	fig	5.

Fig 4: Ekstern logistikk.
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Fig 5. Den vertikale akuttaksen.
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Stadig	flere	pasienter	kan	i	dag	behandles	poliklinisk	
eller som dagpasienter uten innleggelse. Samtidig er 
den gjennomsnittlige liggetid ved innleggelse redusert. 
Selv	om	pasienttallet	totalt	øker	og	gir	behov	for	flere	
leger og sykepleiere, kan derfor sengetallet reduseres.

For Nordlandssykehuset har dette medført at 
kravet	om	flere	ensengsrom	med	eget	bad	kan	
innfris	ved	at	flere	sengerom	går	fra	å	være	
tosengsrom til ensengsrom. Dette reduserer faren 
for sykehusinfeksjoner samtidig som det tilfredsstiller 
en	utvikling	der	flere	pasienter	ønsker	enerom.	Det	
gjør det enklere for pårørende å besøke pasienten 
på rommet uten å forstyrre andre pasienter. Sist, 
men	ikke	minst,	muliggjør	det	flere	undersøkelser	
og samtale pasient – lege på rommet, uten å gå på 
bekostning av personvernet. 

Bade pasienttallet og antall ansatte har økt. Dette 
har resultert i økt behov for kontorplasser. Som følge 
av dette ble det vedtatt å bygge et nytt kontorbygg, 
ny	fløy	G	på	3780	kvadratmeter	parallelt	med	fase	
2,	(Les	mer	om	nye	G-fløy	på	sidene	62-68.)	Fløy	G	
ligger nord for glassgaten og knytter seg direkte til 
denne	vest	for	høyblokka,	fløy	AB.	Dette	muliggjorde	
å	flytte	apoteket	hit,	med	nye	og	tidsmessige	
produksjonslokaler. Det eksisterende apotekbygget 
(fløy	L),	som	etter	hvert	var	sterkt	nedslitt	kunne	
derved rives og gi plass for en åpnere situasjon med 
økt parkeringsmulighet for pasienter og besøkende 
ved den nye hovedinngangen mot syd og Parkveien. 

Øvrige programendringer på klinikknivå vedtatt i   
perioden 2013 – 2015 som bør nevnes er:

• Dagkirurgi vil få en ekstra operasjonsstue tilpasset   
	 robotkirurgi	på	plan	2	i	fløy	K.

• En	ny	klinikk,	RSSO,	regionalt	senter	for	sykelig		 	
	 overvekt,	er	innpasset	i	fløy	N.

• Nyfødt	intensiv	i	6.etasje	fløy	B	omdisponeres	fra		 	
	 flersengsrom	med	kuvøser	til	moderne	behandling		 	
 etter «kengurumetoden» der premature barn   
 tilbringer mer tid i direkte kroppskontakt med moren  
 i ensengsrom, overvåket fra en sentral 
 arbeidsstasjon.

• I	radiologi	ble	en	ny	MR	innpasset	i	2.etasje	fløy	B		 	
 i fase 2, for å tilfredsstille dagens behov. Videre har   
 antall og type maskiner som var forutsatt byttet ut   
 i fase 3 for radiologi økt da eksisterende maskiner   
 er dels nedslitt og dels umoderne og lite effektive.

LOGISTIKK OG INTERN 
TRAFIKKSEGREGERING
Tidligere	ble	korridor	i	underetasje	i	fløy	HN	benyttet	
av gående pasienter som skulle til behandling eller 
pasienthotellet,	til	sengetransport	og	godstrafikk	
med varer og mat. Dette var lite heldig for alle parter. 
Ved etablering av en ny kulvert i underetasje under 
glassgaten	er	godstrafikk	med	varer	og	mat	adskilt	fra	
pasienttrafikk,	(fig	6).

Den valgte volumoppbygging, funksjonsplassering 
og	tilhørende	vertikale	og	horisontale	trafikkakser	
gir	en	tredelt	trafikksegregering	i	sykehusets	
pasientområder.

Gående pasienter og besøkende på vei til og fra 
klinikkene med poliklinikker og sengeområder 
beveger seg inn i bygget via hovedinngang i syd og 
benytter	heis/trapp	i	hovedvestibylen	i	fløy	K,	for	å	
nå de overliggende klinikkenes mottagelsesområder 
inklusive sengeområder.

Pasienter i seng og ansatte beveger seg vertikalt 
mellom akuttmottaket, radiologi, operasjon med 
oppvåking og intensiv samt sengeområdene i A/B 
og behandlingsområdene inklusive operasjon og 
billeddiagnostikk	i	K-fløyen	med	heiser	og	trapp	i	A/B,	
parallelt	med,	men	skilt	fra,	heisområdet	i	K-fløyen.

Personalet	kan	benytte	egne	personheiser	i	fløy	AB	
fra garderober til behandlings- og sengeområder.

Forsyningstransporter fordeler seg via skjermet kulvert 
inn	til	heis-	og	trappekjerner	i	underetasje	i	fløy	A/B,	
H,	N,	O	og	S,	(fig	7).

Denne	trafikksegregeringen	gir	en	effektiv	logistikk	
med god fremkommelighet og enkel visuell orientering 
og bidrar til en effektiv produksjon i et sikkert 
pasientmiljø.

Fig 6. Egen kulvert for godstrafikk. Fig. 7. Intern trafikksegregering i sykehusets pasientområder.
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GENERELLE FØRINGER FOR 
PLANLEGGINGEN
Utforming av de enkelte avdelinger så vel som 
helheten i byggetrinn 2, fase 2, er basert på moderne 
prinsipper for pasientfokusert sykehus. Dette var 
nedfelt i byggeprogrammet og ligger også til grunn for 
alle valg ved utforming av konseptet som beskrevet 
over. Spesielt gjelder dette følgende generelle 
parametere:

Pasientfokusering
• God oversikt og orientering. Gode oppholdssoner
 for publikum og pasienter.

• Ivaretakelse av pasientenes trygghet og sikkerhet
 på alle nivå.

• Samling av ressurser der pasienten er. 

Personvern og trafikkseparering
• Skille	mellom	akutt	trafikk	og	publikumstrafikk,	og
 ivaretakelse av pasientenes behov for beskyttelse
 og integritet. Skjerming av sensitiv informasjon.

• Skille mellom områder for inneliggende pasienter,
 publikumsområde, og akuttområde.

Universell utforming
Prosjektet er planlagt ut i fra prinsipper for universell 
utforming. Stikkord:

• Bevegelseshemmede: Trinnfri adkomst til alle soner,
	 WC	for	rullestolbrukere	i	alle	deler	av	anlegget,	heis
 eller slake ramper for overvinnelse av etasjesprang
 og nivåforskjeller.

• Synshemmede: Logisk og oversiktlig
 korridorsystem, ledelinjer i gulv, god og blendingsfri
 belysning, bevisst valg av kontraster, god skilting.

• Hørselshemmede: Godt akustisk klima i rom,
 teleslynge i skranker og ekspedisjoner.

Estetisk helhet
• Vekt på at sykehuset har en naturlig henvendelse
 mot omgivelsene. 

• Tilførsel av elementer som binder sammen de ulike
 delene av det eksisterende anlegget samtidig som
 sentrale «unike» områder innenfor samme helhet
 gir identitet og forenkler orientering.

De åpne trapperommene i K-fløy byr på fin utsikt ut over byen.

Gamle detaljer bevares.
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HOVEDDISPONERING
Byggetrinn	2,	fase	2	omfatter	ny	fløy	K	og	ombygging	
samt	påbygg	av	4.	etasje	i	fløy	HN.	Avdelingene	her	
er plassert etasjevis i henhold til klinikkstruktur med 
tilhørende	senger	i	fløy	AB	som	tilhører	neste	fase,	
Byggetrinn 2, fase 3.

Samlet fremgår etasjevis plassering av 
hovedavdelinger	som	vist	i	fig	8.

21

Fig 8. Etasjevis plassering av hovedavdelinger fordelt på fase2 og 3 
samt vist med vertikale transporter inklusive sterilheiser.
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1. ETASJE
Her ligger hovedvestibylen med hovedresepsjon 
rett inn for den nye hovedinngangen mot Parkveien. 
Her ligger også utadrettede publikumsfunksjoner 
som	kiosk,	kafé	og	toaletter	i	fløy	N	sammen	med	
frisør	og	skole.	I	fløy	H	inn	mot	inngangen	ligger	
prøvetakingslaboratoriet	som	de	fleste	skal	innom.	
Videre innover mot øst ligger sykehusbiblioteket 

og lærings og mestringssentralen (LMS) alle med 
inngang direkte fra glassgaten. Herfra nås også det 
eksisterende	kapellet,	fløy	F,	lengst	øst.

I	nybygget,	fløy	K,	bak	ekspedisjonen,	er	
poliklinikkene for kirurgi og ortopedi med sin kontakt 
til	akuttmottaket	i	fløy	AB	sammen	med	poliklinikk	for	
øre-nese-hals, ØNH, og hørselssentralen.
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PLAN 01. ETG. C+
FLØY: AB, K, NH, K, RS

BYGGETRINN 2, FASE 2
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1
etg

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ligger i 1. etasje fløy H.

Sykehusbiblioteket og lærings- og mestringssenteret i fløy H med inngang direkte fra glassgaten.

Karnappet  med store vindusflater i sykehusbiblioteket gir flott lys inn og fin utsikt mot sykehusparken.
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Nukleærmedisin ligger i N-fløy, 2. etasje inn mot laboratoriefløyen. 

Mammografi i H-fløy.

2. ETASJE
Her samles funksjoner som har tilknytting til radiologi 
med	intervensjon	i	2.etasje	i	høyblokka	(fløy	AB)

Nukleærmedisin	ligger	i	fløy	N,	inn	mot	
laboratoriefløyen	O	og	den	nye	kontorfløyen	
G.	Mammografi	og	screening	ligger	i	H	inn	mot	
dagkiururgi	i	K.	Mammografi,	vest	i	H,	nås	fra	
hovedvestibylen mens screening, med sin høye 

pasient turnover, nås med egen trapp og heis direkte 
fra glassgaten.

I	nybygget,	fløy	K,	ligger	dagkirurgi	med	tilhørende	
undersøkelsesrom og arealer for oppvåking, pre- og 
postoperasjon. Barn har egne rom her. Dagkirurgi har 
seks operasjonsstuer.
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3. ETASJE
Poliklinikk for hjerte- og lungemedisin, med 
endoskopirom og tilhørende dagsenger, er samlet 
i	nybygget,	fløy	K,	mot	tilhørende	senger	inklusive	
medisinsk	hjerteovervåking	i	3.etasje	i	høyblokka,	fløy	
AB. Lengst inn mot glassgaten ligger også poliklinikk 
søvn.

Dialyse med sine kroniske pasienter og lav turnover 
har	fått	plass	i	fløy	H,	lengst	mot	øst,	og	poliklinikk	for	
diabetes	og	RSSO	i	vest	i	fløy	N.
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Dagbehandling kreft ligger i 4. etasje, H-fløy.

4. ETASJE
Poliklinikkene for gastrologi med sine endoskopirom 
ligger	i	nybygget,	fløy	K,	inn	mot	det	åpne	
vestibylerommet. Innenfor gastrologi har poliklinikkene 
for revmatologi og hud fått plass, henholdsvis lengst 
i øst og inn mot glassgaten. Disse poliklinikkene 
ligger på plan med tilhørende medisinske senger i 
høyblokka,	fløy	AB.

Igjen er behandling og poliklinikker med mindre 
turnover	og	tilknytting	til	senger	plassert	i	fløy	HN.	
Nå i en ny 4.etasje som påbygg til det opprinnelige 
sykehuset. Her ligger dagsenger for medisin 
med infusjonsbehandling lengst øst. Deretter 
følger	poliklinikker	for	kreft	og	hematologi	i	fløy	H.	
Smerteklinikken, klinisk ernæringsfysiologi, KEF, og 
sosionomtjenesten	ligger	i	vest,	i	fløy	N.

US

US

US

OPPHOLDSROM

US

US

KONTOR

3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170

31
70

31
70

31
70

31
70

31
70

P31
70

31
70

b
465

560 560

P
3170

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 26702670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670 2670

P
2670

MP
2670

MP 2670

267026702670
MP
2670

P 2670

P26
70

P
2670

P
2670

P26
70

P
4300

P
4300

P
2670

P
2670

P
2670

P
4300

2670
P
26702670

Frisørvask

MI

B
R

A
N

N
S

K
A

P
o

.k. 1
8

0
0

m
m

 o
.f.g

.

sluk i gulv

STV_2G TROV_2G STV_2G alarmtablå

stigeledning
vogn
akutt
gjenoppliving

STV_2G

STV_2G

STV_2G
SKILLETRAFO
o.k. mm o.f.g.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

Sluk i gulv

Sluk i gulv

Sluk i gulv

Sluk i gulv

Sluk i gulv

Sluk i gulv

Sluk i gulv

Avtrekk

Sluk i

gulv

Sluk i

gulv

Sluk i

gulv

Sluk i

gulv

Sluk igulv Sluk igulv

Sluk igulv

TRYKKVAKT o.k. mm o.f.g.

BRANNSKAPo.k. 1800mm o.f.g.

BRANNSKAP

o.k. 1800mm o.f.g.

stengeskap

stengeskap

st
en

ge
sk

ap

stengeskap

stengeskap

sluk i gulv
sluk i gulv

STV_2G

STV_2G

TROV_4G

S
TV

_5
G

S
TV

_5
G

S
TV

_5
G S
TV

_5
G

STV_2G
TROV_2GTROV_3G

Sluk

SlukSluk

Sluk

Sluk

STV_2G

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

B
R

A
N

N
S

K
A

P

o
.k

. 
1

8
0

0
m

m
 o

.f
.g

.

BRANNSKAP
o.k. 1800mm o.f.g.

Kjøleskap

C+32.92
Gesims
C+32.92
Gesims

11

C+33.89

C+33.89

C+33.89

KORRIDOR

TRAPPER

TEKNIKK

POLIKLINIKK, KREFT, PALLIATIV

SMERTEKLINIKK

SOSIONOM/ KEF

POLIKLINIKK, HUD

POLIKLINIKK, REVMA

POLIKLINIKK, GASTRO

Plan 4, fargekoderPlan 4, fargekoder

KORRIDOR

TRAPPER

TEKNIKK

KONTOR PREST

POLIKLINIKK, KREFT, PALLIATIV

SMERTEKLINIKK

SOSIONOM/ KEF

0

KORRIDOR

0KONSULTASJONKONTOR/

0

HÅRVASK

0

KOPI, FAX

0

KONSULTASJON

KONTOR/

0

KONSULTASJON

KONTOR/

0

KONSULTASJON

KONTOR/

0

KONTOR EEG

0

SØVN/EEG

UNDERSØKELSE

0

KONSULTASJON

KONTOR

0

DOPPLER

KONTOR

0

RESEPSJON

0

KONSULTASJON

KONTOR

0
ASS. AVD. SJEF
KONTOR

0
LOGOPED/ERGO
DISP.

0

VENTEPLASS

0

KONSULTASJON

KONTOR

0KONSULTASJONKONTOR/ 0KONSULTASJONKONTOR/

0

KONSULTASJON

KONTOR

0
EEG/
UNDERSØKELSE

0
DRIFTSSYKEPL.
KONTOR

0
SAMTALE
DISP.

0WC
FORROM

0

DISP

0

WC

0

WC

0

LAGER

0

WC

0

WC

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

GASS

0

KONTOR

16.9

12.7

5.5

6.9

16.0

13.8

11.7

10.9

17.4

14.8

13.6
15.6

14.8

13.2

9.0

13.0

14.8

16.7

12.3

22.7

20.5

13.2

7.6

3.4

1.9

5.1

1.9

10.9

3.5
3.5

45.5

61.1

0.5

14.8

B04.KM03

B04.M23

B04.M61

B04.M13

B04.M18

B04.M19

B04.M17

B04.M14

B04.M16

B04.M11

B04.M02
B04.M07

B04.M06

B04.M22

B04.M59

B04.M63

B04.M09

B04.M24
B04.M26

B04.M04

B04.M57

B04.M21

B04.M58

B04.M28

B04.M27

B04.M62

B04.M12

B04.M56

B04.M03 B04.M01

B04.KM02

B04.KM04

B04.T31

B04.M08

90.04.019

90.04.014

90.04.024

90.04.021

90.04.016

90.04.015

90.04.013

90.04.004

90.04.023

90.04.011

90.04.010
90.04.020

90.04.009

90.04.005

90.04.003

90.04.025

90.04.006

90.04.018
90.04.017

90.04.008

90.04.022

90.04.007

90.04.002

90.04.099

90.04.101

90.04.098

90.04.097

90.04.102

90.04.095 90.04.096

90.04.012

S
N

ITT B
A

210S
O

000-002

SNITT E
A210SO000-005

52.04.039

19.01.034

0

51.04.024

0

O4.K03

O4.001

O4.K08

TRAPP

SPESIALFARGING

PAUSE

11

4 O

4 O

0

IKT

0
SJAKT
VVS

0

VVS

5

EL

5

EL

0
RØRSJAKT
VVS

30

IKT

15
UTSTYR
LAGER

5

AVFALL

5

DISP

30

KORRIDOR

30
KORRIDOR

30
OPERASJON
HEIS

5

FORROM WC

0

AKUTTHEIS

0.5

37.0

20.2

8.5

8.5

1.7

12.1

19.0

3.5

11.5

14.7
15.1

6.2

3.4

16.9

K04.T61

K04.T01

K04.T54

K04.T53

K04.T21

K04.T32

K04.T02

K04.053

K04.054

K04.060

K04.K07
K04.K08

K04.K11

K04.050

K04.K20

-

02.17.011

02.17.002

02.17.025

10
KREFT
KONTOR/KONS.

10
KREFT
KONTOR

10
HEMATOLOGI
KONTOR

10
TEST
UNDERS.

16
PSYKOLOG KONSULTASJONSROM
AKTIVITETSROM

14
FYSIOTERAPI
BEHANDLING

9

DESINF.

10

SAMTALE

20
HEMATOLOGI
UNDERS.

16
KREFT
UNDERSØKELSE

10
SYKEPLEIER
KONTOR

30
MED LAGER/UTSTYR
BEHANDL.ROM LEGER OG SYKEPLEIERE10

LEGE
KONTOR/KONS.

2
PERSONAL
WC

2
PASIENT
WC

15
FELLES FOR ETASJEN
VENTEPLASS

2
PERSONAL
WC

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

16
KEF
US.

12
KONS.
KONTOR

6
FYSIOTERAPEUT
KONTORarbeidsplass

10

SAMTALE

2
PERSONAL
WC

0

TRAPP

22

KORRIDOR

22

KORRIDOR
22

KORRIDOR

0
EKS.
TRAPP

22

KORRIDOR

22

KORRIDOR

c+ 33.89

c+ 33.89

c+ 33.89

0

SKILLETRAFO

10

MEDISIN

5

HCWC

24
2 PERS.
DAGPL.

24
5 PERSONER
DAGPLASS

24
8 PERSONER
DAGPLASS

8

KJØKKEN

7

ARBEIDSBASE

10

ARBEIDSBASE

0

KORRIDOR

8
SYKEPLEIER
KONTOR

10

KONTOR

2
PERSONAL
WC

10
HEMATOLOGI
KONTOR

11.711.711.7

11.7 17.5

11.4

9.011.521.1 18.0

10.0

34.9

11.7

2.1

2.3

39.7

1.4

11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.717.9
15.6 14.1

5.7

11.7

1.4

37.4

70.060.9
51.1

14.0

21.9

35.7

0.5

11.74.9

18.0

38.4

64.3

10.0

7.010.4

69.1

11.7 11.0

1.7

11.7

H04.022H04.023H04.024

N04.009 N04.008

N04.007

H04.017H04.018H04.027 H04.021

N04.003

N04.001

N04.004

N04.024

H04.014

H04.031

H04.002

N04.017 N04.016 N04.014 N04.013 N04.012 N04.011N04.018
N04.027 N04.023

N04.006

H04.019

H04.001

H04.K02

H04.K06N04.K01
N04.K02

H04.K04

H04.K07

N04.K03

N04.T05

H04.007H04.011

H04.013

H04.009

H04.003

H04.008

H04.004H04.016

H04.K03

N04.010 N04.002

N04.005

H04.026
02.14.00702.14.00802.14.009

02.16.014 02.16.001

02.16.002

02.18.01402.14.01402.14.016 02.14.015

02.16.005

02.16.003

02.16.010

02.09.019

02.16.015

02.17.018

02.14.018

02.09.009 02.09.008 02.09.007 02.09.006 02.09.005 02.09.00402.09.010
02.09.017 02.09.011

02.16.011

02.14.013

02.14.019

02.18.01702.14.017

02.18.007

02.18.011

02.18.013

02.18.016

02.18.00302.18.004

02.16.006 02.17.005

02.09.022

02.14.004

5
RS PASIENT
HC-WC

12
KONS.
KONTOR

5
KOPI
LAGER

8
KREFT/PALL/HEMAT
EKSPEDISJON/KONTOR

6
KORRIDOR
TRAPP

0

IKT

5.9

16.1

5.1

5.9

38.2

19.7

N04.033

N04.022

N04.026

H04.028

N04.K06

N04.T12

02.09.018

02.09.013

02.09.014

02.14.003

-

DV6227DV6227.3

02 SENGSSENGEROM

0

WC/DUSJ

0

WC/DUSJ

02 SENGSSENGEROM

0

WC/DUSJ

02 SENGSSENGEROM

0

WC/DUSJ

0KONTAKTSMITTEISOLAT

0

WC/DUSJ

0KONTAKTSMITTEISOLAT

0KONTAKTSMITTEFORROM

0
DRIFTSKOORDINATOR
KONTOR

0

MEDISIN

0

DESINF

0
UTSTYR
LAGER

0
INKL. FORS. SK.
ARBEIDSTASJON

0
INKL. FORS. SK.
ARBEIDSTASJON

0

MØTE

0

4 SENGS

OVERVÅKING

0

WC/
DUSJ

0

1-SENGS

SENGEROM

0

2 SENGS

SENGEROM

0

WC/DUSJ
0

WC/DUSJ

0

2 SENGS

SENGEROM

0

16 PLASSER

MØTE
0

2-SENGS

SENGEROM

0

WC/DUSJ

0

SPISEROM

0

KONTOR

0

KONTOR

0

TØYLAGER

0

KJØKKEN

0

DUSJ
WC

0

WC/DUSJ

02 SENGSSENGEROM

02-SENGSSENGEROM

0KONTAKTSMITTEFORROM

0
ASS. AVD. SYKEPL.
KONTOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR
0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

1-SENGS

SENGROM

0

FORROM

0

TEKNIKK

0

KORRIDOR

21.8

4.9

3.6

21.7

4.9

21.7

4.9

14.3

5.1

14.4

2.7

9.4

8.5
9.5

9.4

9.9

11.6

9.0

47.9

10.3

14.4

21.5

4.9

3.6

21.7

25.3
21.8

4.8

36.8

12.2

12.6

2.9

19.6

4.6

9.7

18.5

18.5

2.9

9.4

38.7

52.3

46.4

61.3

48.1

31.2

29.7

30.7

14.3

3.0

0.7

33.0

A04.048

A04.049

A04.038

A04.039

A04.036

A04.037

A04.032

A04.033

A04.031

A04.029

A04.028

A04.M21

A04.058
A04.057

A04.056

A04.054

A04.052

A04.053

A04.006

A04.014

A04.017

A04.011

A04.009

A04.007

A04.008

A04.001

A04.002

A04.003

B04.054

A04.042

A04.041

B04.047

A04.051

A04.004

A04.043

A04.044

A04.047

A04.034

A04.M22

B04.K07

B04.K06

A04.K02

A04.K03

A04.K04

B04.K01

A04.K01

A04.K06

A04.013

A04.015

A04.T25

A04.K21

90.04.053

90.04.065

90.04.069

90.04.050

90.04.067

90.04.051

90.04.068

90.04.045

90.04.064

90.04.047

90.04.057

90.04.032

90.04.037
90.04.028

90.04.036

90.04.027

90.04.026

90.04.039

90.04.041

90.04.029

90.04.048

90.04.049

90.04.063

90.04.066

90.04.046

90.04.038

90.04.052

90.04.062

90.04.070

90.04.035

90.04.034

90.04.088

90.04.031

90.04.061

90.04.030

90.04.043

90.04.044

90.04.056

90.04.033

90.04.054

90.04.103

0

UNDERSØKELSE

0

DIKT.

0ENSENGSSENGEROM

0DUSJ
WC/

016 PLASSERMØTE02 SENGERSENGEROM

0PERS.
WC/DUSJ

0EMG
UNDERSØKELSE

0DUSJ
WC

02 SENGERSENGEROM

0DUSJ
WC/

23.0

3.5

14.3

4.825.2
18.5

3.6

21.7

4.8

21.7

4.8

B04.051

B04.053

B04.044

B04.046B04.042
B04.041

B04.039

B04.038

B04.037

B04.049

B04.048

90.04.090

90.04.084

90.04.087

90.04.09390.04.089
90.04.086

90.04.091

90.04.083

90.04.094

90.04.085

90.04.092

OP
PG

RA
DE

RE
S 

TI
L 

EI
60

 O
G 

48
dB

A2
10

SC
00

0-
00

1
SN

IT
T 

B-
B

A210SC
000-001

SN
ITT B-B

A210SC000-001
SNITT A-A

A210SC000-001
SNITT A-A

8
Fruktose/laktose
UNDERS.

10

SAMTALE

10

SAMTALE

10

SAMTALE
16

UNDERS.

16

UNDERS.

16
sprøyte, behandl
UNDERSØKELSE

16

UNDERS.

16

UNDERS.

16

UNDERS.

16
KONSULTASJON
KONTOR

0

INFUSJON

16
KONSULTASJON
KONTOR

16
KONSULTASJON
KONTOR

10
KONSULTASJON
KONTOR

18
2 PERSONER
KONTOR

2
PERS.
WC

10

MØTE

6

MEDISIN 5

KOPI

5

WC RS

8
KLYSTER
BEHANDLING

20
ANO-REKTOSKOPI
UNDERS.

2
SENG
OPPSTILLINGSPLASS

5

KOPI

2
PASIENT
WC

22

EKSPEDISJON

10

LEKEROM

8
KONS.-LEGE
KONTOR

8
KONS.- LEGE
KONTOR

5
FELLES FOR ETASJEN
VENTEPLASS

6

VENTEPLASS GASTRO

12
LEDER M/MØTE
KONTOR

16
KONSULTASJON
KONTOR

3
PASIENT
WC/DUSJ

3
PASIENT
WC/DUSJ

20
GASTROSKOPI
UNDERSØKELSE

20
LYS
BEHANDLING

20
BAD
BEHANDLING

12
SMØRING
BEHANDL.

15
ph/manometri
KONTOR KONS.

8

KONTOR

3

DIKTERING

3
PASIENT
WC/DUSJ

20
KOLONSKOPI
UNDERSØKELSE

3
PASIENT
WC/DUSJ

20
KOLONSKOPI
UNDERSØKELSE

25

MØTE

8.6
GASTRO
DESINFEKSJON

0
GASTRO
DESINFEKSJON

0
EKSP.
KONTOR

c+ 33.89

15

VENTEPLASS

25

PAUSE

10
KONS.
KONTOR

10
1 PERSON
KONTOR

9
PASIENT M/ DUSJ
GARDEROBE

0
FORD.
EL

30

KORRIDOR

30

KORRIDOR

30

KORRIDOR
30

KORRIDOR

30

KORRIDOR

30

KORRIDOR

30

TRAPP

30

KORRIDOR

30

HEIS

30

HEIS

12
PAPIR
AVFALLSROM

5
POST
EKSP.

3

SKILLETRAFO
3

SKILLETRAFO

5

HCWC

2
PERS.
WC

2
PASIENT
WC

c+ 33.89

15

MØTE/PAUSE

10
STRÅLE, BUCKY
BEHANDLING16

SKIFTESTUE
BEHANDLING

8.6
SÅR/FOT
BEHANDLING

0
HUD
VENTEPLASS

0
M/KOPI
ARBEIDSSTASJON

0
VVS
SJAKT

0

KORRIDOR

10

SAMTALE

16
KONSULTASJON
KONTOR

0
INFEKSJONSLEGE
KONTOR/KONSULTASJON

0
INFEKSJONSSYKEPLEIER
KONTOR

20

BEHANDLING
14.3

10.0 9.9 9.9
15.2

15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.7

13.5

17.3

17.3

11.2

11.7

1.9

10.2

5.9

3.5

4.6

9.7

20.2

2.3

5.7

2.2

12.3

8.1

13.515.8

5.0

4.2

11.3

17.3

3.0

2.7

20.7

25.4

21.3
10.3

10.6

11.6

1.2

2.6

20.2

4.2

20.6

28.5

12.1
11.9

9.7

28.9

19.4

13.9

14.4

4.9

1.1

71.8

85.6

108.1
52.5

89.9

82.6

22.6

33.6

5.1

5.1

6.6

3.4

1.3
1.2

5.2

1.9

1.9

11.3

10.3

15.8 15.8 10.3

10.0

1.8

7.6

15.315.2 10.0
15.3

21.1

K04.002
K04.004 K04.006 K04.007

K04.008
K04.009 K04.012 K04.014 K04.016 K04.017 K04.021

K04.032

K04.023

K04.024

K04.026

K04.033

K04.062

K04.064

K04.066

K04.063

K04.056

K04.067

K04.068

K04.076

K04.089

K04.061

K04.088

K04.086

K04.048K04.049

K04.087

K04.084

K04.027

K04.022

K04.069

K04.073

K04.072

K04.038

K04.036
K04.037

K04.003

K04.034

K04.074

K04.077

K04.081

K04.082

K04.078

K04.057

K04.079
K04.071

K04.091

K04.092

K04.058

K04.029

K04.028

K04.039

K04.T34

K04.K12

K04.K16

K04.K13
K04.K09

K04.K14

K04.K06

K04.K01

K04.K04

K04.K02

K04.K03

K04.093

K04.090

K04.T57
K04.T56

K04.083

K04.052

K04.051

K04.047

K04.044

K04.046 K04.043 K04.042

K04.041

K04.T35

K04.K10

K04.013K04.011 K04.018
K04.019

K04.001

02.11.019
02.11.008 02.11.009 02.11.010

02.11.011
02.11.012 02.12.012 02.12.009 02.12.010 02.12.011 02.12.002

02.12.013

02.12.005

02.12.006

02.12.007

02.17.006

02.17.023

02.17.015

02.17.013

02.17.010

02.17.020

02.11.001

02.11.014

02.11.007

02.17.009

02.17.022

02.17.004

02.17.012

02.15.01402.15.013

02.17.019

02.11.020

10.01.129

02.12.004

02.11.022

02.11.021

02.11.015

02.15.005

02.15.004
02.15.009

02.11.018

02.11.006

02.11.005

02.11.024

02.11.017

02.11.023

02.11.016

02.17.014

02.11.003
02.11.004

02.17.008

02.17.017

02.17.016

02.14.010

02.14.006

02.15.021

-

42.31.008

02.17.024

02.11.025

02.15.020

02.17.021

02.15.017

02.15.010

02.15.008 02.15.011 02.15.018

02.15.002

-

02.12.00802.12.001 02.26.001
02.26.002

03.02.012

15
PREST. M/MØTE
KONTOR

10
6 PL
MØTE

13.5

10.2

K04.031

K04.059

12.04.004

10.02.006

FORBEREDT FOR DØR 10M

0

ELEKTRO

0
SØPPEL
SJAKT

0
TØY
SJAKT

0

VVS

0
SØPPEL
SJAKT 0

ELEKTRO 0

VVS

0

IKT SJAKT
4.9

0.70.6

56.6

0.6

5.0

55.1

1.1

H04.T03

H04.T02H04.T04

N04.T03

N04.T08

N04.T07

H04.T06

H04.T08

-

--

-

-

-

-

-

0
VVS
SJAKT

0
VVS
SJAKT

1.11.1

H04.T10N04.T10

2.0 4.1

24.1

7.5

0.6

0.6

15.4

6.6 0.6

5.5

9.1

2.02.02.3

3.0

24.4

8.7

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

13.8

68.8

19.2

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

24.3 19.0

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

15.0

26.7

27.6

40.5

27.8

5.8

4.6

7.2

7.3

TEKN. HEIS

TRAPP

TEKN.

TRAPP

TEKN.

HCWC

FORROM WC

WCWCWC

SAMTALE

KORRIDOR

KR.ROM
TEKN.

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KORRIDOR

KORRIDOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KJK./ GARD.

PAUSEAREAL

MØTEROM

MØTEROM

MØTEROM

GARD.

SAMTALE

KOPI

LAGER

G04.T01 G04.K02

G04.K01

G04.T02

G04.T03

G04.T07

G04.K07

G04.T06 G04.T08

G04.048

G04.043

G04.044G04.046G04.047

G04.049

G04.K09

G04.T04

G04.007

G04.008

G04.009

G04.002

G04.001

G04.014

G04.016

G04.017

G04.K03

G04.K08

G04.003

G04.004

G04.006

G04.011

G04.012

G04.013

G04.018 G04.019

G04.021

G04.022

G04.023

G04.028

G04.029

G04.031

G04.032

G04.033

G04.034

G04.042

G04.024

G04.026

G04.027

G04.038

G04.036

G04.037

G04.039

G04.041

C+33.89

C+33.89

C+33.89

KORRIDOR

TRAPPER

TEKNIKK

POLIKLINIKK, KREFT, PALLIATIV

SMERTEKLINIKK

SOSIONOM/ KEF

POLIKLINIKK, HUD

POLIKLINIKK, REVMA

POLIKLINIKK, GASTRO

Plan 4, fargekoderPlan 4, fargekoder

KORRIDOR

TRAPPER

TEKNIKK

KONTOR PREST

POLIKLINIKK, KREFT, PALLIATIV

SMERTEKLINIKK

SOSIONOM/ KEF

0

KORRIDOR

0KONSULTASJONKONTOR/

0

HÅRVASK

0

KOPI, FAX

0

KONSULTASJON

KONTOR/

0

KONSULTASJON

KONTOR/

0

KONSULTASJON

KONTOR/

0

KONTOR EEG

0

SØVN/EEG

UNDERSØKELSE

0

KONSULTASJON

KONTOR

0

DOPPLER

KONTOR

0

RESEPSJON

0

KONSULTASJON

KONTOR

0
ASS. AVD. SJEF
KONTOR

0
LOGOPED/ERGO
DISP.

0

VENTEPLASS

0

KONSULTASJON

KONTOR

0KONSULTASJONKONTOR/ 0KONSULTASJONKONTOR/

0

KONSULTASJON

KONTOR

0
EEG/
UNDERSØKELSE

0
DRIFTSSYKEPL.
KONTOR

0
SAMTALE
DISP.

0WC
FORROM

0

DISP

0

WC

0

WC

0

LAGER

0

WC

0

WC

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

GASS

0

KONTOR

16.9

12.7

5.5

6.9

16.0

13.8

11.7

10.9

17.4

14.8

13.6
15.6

14.8

13.2

9.0

13.0

14.8

16.7

12.3

22.7

20.5

13.2

7.6

3.4

1.9

5.1

1.9

10.9

3.5
3.5

45.5

61.1

0.5

14.8

B04.KM03

B04.M23

B04.M61

B04.M13

B04.M18

B04.M19

B04.M17

B04.M14

B04.M16

B04.M11

B04.M02
B04.M07

B04.M06

B04.M22

B04.M59

B04.M63

B04.M09

B04.M24
B04.M26

B04.M04

B04.M57

B04.M21

B04.M58

B04.M28

B04.M27

B04.M62

B04.M12

B04.M56

B04.M03 B04.M01

B04.KM02

B04.KM04

B04.T31

B04.M08

90.04.019

90.04.014

90.04.024

90.04.021

90.04.016

90.04.015

90.04.013

90.04.004

90.04.023

90.04.011

90.04.010
90.04.020

90.04.009

90.04.005

90.04.003

90.04.025

90.04.006

90.04.018
90.04.017

90.04.008

90.04.022

90.04.007

90.04.002

90.04.099

90.04.101

90.04.098

90.04.097

90.04.102

90.04.095 90.04.096

90.04.012

S
N

ITT B
A

210S
O

000-002

SNITT E
A210SO000-005

52.04.039

19.01.034

0

51.04.024

0

O4.K03

O4.001

O4.K08

TRAPP

SPESIALFARGING

PAUSE

11

4 O

4 O

0

IKT

0
SJAKT
VVS

0

VVS

5

EL

5

EL

0
RØRSJAKT
VVS

30

IKT

15
UTSTYR
LAGER

5

AVFALL

5

DISP

30

KORRIDOR

30
KORRIDOR

30
OPERASJON
HEIS

5

FORROM WC

0

AKUTTHEIS

0.5

37.0

20.2

8.5

8.5

1.7

12.1

19.0

3.5

11.5

14.7
15.1

6.2

3.4

16.9

K04.T61

K04.T01

K04.T54

K04.T53

K04.T21

K04.T32

K04.T02

K04.053

K04.054

K04.060

K04.K07
K04.K08

K04.K11

K04.050

K04.K20

-

02.17.011

02.17.002

02.17.025

10
KREFT
KONTOR/KONS.

10
KREFT
KONTOR

10
HEMATOLOGI
KONTOR

10
TEST
UNDERS.

16
PSYKOLOG KONSULTASJONSROM
AKTIVITETSROM

14
FYSIOTERAPI
BEHANDLING

9

DESINF.

10

SAMTALE

20
HEMATOLOGI
UNDERS.

16
KREFT
UNDERSØKELSE

10
SYKEPLEIER
KONTOR

30
MED LAGER/UTSTYR
BEHANDL.ROM LEGER OG SYKEPLEIERE10

LEGE
KONTOR/KONS.

2
PERSONAL
WC

2
PASIENT
WC

15
FELLES FOR ETASJEN
VENTEPLASS

2
PERSONAL
WC

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

12
KONS.
KONTOR

16
KEF
US.

12
KONS.
KONTOR

6
FYSIOTERAPEUT
KONTORarbeidsplass

10

SAMTALE

2
PERSONAL
WC

0

TRAPP

22

KORRIDOR

22

KORRIDOR
22

KORRIDOR

0
EKS.
TRAPP

22

KORRIDOR

22

KORRIDOR

c+ 33.89

c+ 33.89

c+ 33.89

0

SKILLETRAFO

10

MEDISIN

5

HCWC

24
2 PERS.
DAGPL.

24
5 PERSONER
DAGPLASS

24
8 PERSONER
DAGPLASS

8

KJØKKEN

7

ARBEIDSBASE

10

ARBEIDSBASE

0

KORRIDOR

8
SYKEPLEIER
KONTOR

10

KONTOR

2
PERSONAL
WC

10
HEMATOLOGI
KONTOR

11.711.711.7

11.7 17.5

11.4

9.011.521.1 18.0

10.0

34.9

11.7

2.1

2.3

39.7

1.4

11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.717.9
15.6 14.1

5.7

11.7

1.4

37.4

70.060.9
51.1

14.0

21.9

35.7

0.5

11.74.9

18.0

38.4

64.3

10.0

7.010.4

69.1

11.7 11.0

1.7

11.7

H04.022H04.023H04.024

N04.009 N04.008

N04.007

H04.017H04.018H04.027 H04.021

N04.003

N04.001

N04.004

N04.024

H04.014

H04.031

H04.002

N04.017 N04.016 N04.014 N04.013 N04.012 N04.011N04.018
N04.027 N04.023

N04.006

H04.019

H04.001

H04.K02

H04.K06N04.K01
N04.K02

H04.K04

H04.K07

N04.K03

N04.T05

H04.007H04.011

H04.013

H04.009

H04.003

H04.008

H04.004H04.016

H04.K03

N04.010 N04.002

N04.005

H04.026
02.14.00702.14.00802.14.009

02.16.014 02.16.001

02.16.002

02.18.01402.14.01402.14.016 02.14.015

02.16.005

02.16.003

02.16.010

02.09.019

02.16.015

02.17.018

02.14.018

02.09.009 02.09.008 02.09.007 02.09.006 02.09.005 02.09.00402.09.010
02.09.017 02.09.011

02.16.011

02.14.013

02.14.019

02.18.01702.14.017

02.18.007

02.18.011

02.18.013

02.18.016

02.18.00302.18.004

02.16.006 02.17.005

02.09.022

02.14.004

5
RS PASIENT
HC-WC

12
KONS.
KONTOR

5
KOPI
LAGER

8
KREFT/PALL/HEMAT
EKSPEDISJON/KONTOR

6
KORRIDOR
TRAPP

0

IKT

5.9

16.1

5.1

5.9

38.2

19.7

N04.033

N04.022

N04.026

H04.028

N04.K06

N04.T12

02.09.018

02.09.013

02.09.014

02.14.003

-

DV6227DV6227.3

02 SENGSSENGEROM

0

WC/DUSJ

0

WC/DUSJ

02 SENGSSENGEROM

0

WC/DUSJ

02 SENGSSENGEROM

0

WC/DUSJ

0KONTAKTSMITTEISOLAT

0

WC/DUSJ

0KONTAKTSMITTEISOLAT

0KONTAKTSMITTEFORROM

0
DRIFTSKOORDINATOR
KONTOR

0

MEDISIN

0

DESINF

0
UTSTYR
LAGER

0
INKL. FORS. SK.
ARBEIDSTASJON

0
INKL. FORS. SK.
ARBEIDSTASJON

0

MØTE

0

4 SENGS

OVERVÅKING

0

WC/
DUSJ

0

1-SENGS

SENGEROM

0

2 SENGS

SENGEROM

0

WC/DUSJ
0

WC/DUSJ

0

2 SENGS

SENGEROM

0

16 PLASSER

MØTE
0

2-SENGS

SENGEROM

0

WC/DUSJ

0

SPISEROM

0

KONTOR

0

KONTOR

0

TØYLAGER

0

KJØKKEN

0

DUSJ
WC

0

WC/DUSJ

02 SENGSSENGEROM

02-SENGSSENGEROM

0KONTAKTSMITTEFORROM

0
ASS. AVD. SYKEPL.
KONTOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR
0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

KORRIDOR

0

1-SENGS

SENGROM

0

FORROM

0

TEKNIKK

0

KORRIDOR

21.8

4.9

3.6

21.7

4.9

21.7

4.9

14.3

5.1

14.4

2.7

9.4

8.5
9.5

9.4

9.9

11.6

9.0

47.9

10.3

14.4

21.5

4.9

3.6

21.7

25.3
21.8

4.8

36.8

12.2

12.6

2.9

19.6

4.6

9.7

18.5

18.5

2.9

9.4

38.7

52.3

46.4

61.3

48.1

31.2

29.7

30.7

14.3

3.0

0.7

33.0

A04.048

A04.049

A04.038

A04.039

A04.036

A04.037

A04.032

A04.033

A04.031

A04.029

A04.028

A04.M21

A04.058
A04.057

A04.056

A04.054

A04.052

A04.053

A04.006

A04.014

A04.017

A04.011

A04.009

A04.007

A04.008

A04.001

A04.002

A04.003

B04.054

A04.042

A04.041

B04.047

A04.051

A04.004

A04.043

A04.044

A04.047

A04.034

A04.M22

B04.K07

B04.K06

A04.K02

A04.K03

A04.K04

B04.K01

A04.K01

A04.K06

A04.013

A04.015

A04.T25

A04.K21

90.04.053

90.04.065

90.04.069

90.04.050

90.04.067

90.04.051

90.04.068

90.04.045

90.04.064

90.04.047

90.04.057

90.04.032

90.04.037
90.04.028

90.04.036

90.04.027

90.04.026

90.04.039

90.04.041

90.04.029

90.04.048

90.04.049

90.04.063

90.04.066

90.04.046

90.04.038

90.04.052

90.04.062

90.04.070

90.04.035

90.04.034

90.04.088

90.04.031

90.04.061

90.04.030

90.04.043

90.04.044

90.04.056

90.04.033

90.04.054

90.04.103

0

UNDERSØKELSE

0

DIKT.

0ENSENGSSENGEROM

0DUSJ
WC/

016 PLASSERMØTE02 SENGERSENGEROM

0PERS.
WC/DUSJ

0EMG
UNDERSØKELSE

0DUSJ
WC

02 SENGERSENGEROM

0DUSJ
WC/

23.0

3.5

14.3

4.825.2
18.5

3.6

21.7

4.8

21.7

4.8

B04.051

B04.053

B04.044

B04.046B04.042
B04.041

B04.039

B04.038

B04.037

B04.049

B04.048

90.04.090

90.04.084

90.04.087

90.04.09390.04.089
90.04.086

90.04.091

90.04.083

90.04.094

90.04.085

90.04.092

OP
PG

RA
DE

RE
S 

TI
L 

EI
60

 O
G 

48
dB

A2
10

SC
00

0-
00

1
SN

IT
T 

B-
B

A210SC
000-001

SN
ITT B-B

A210SC000-001
SNITT A-A

A210SC000-001
SNITT A-A

8
Fruktose/laktose
UNDERS.

10

SAMTALE

10

SAMTALE

10

SAMTALE
16

UNDERS.

16

UNDERS.

16
sprøyte, behandl
UNDERSØKELSE

16

UNDERS.

16

UNDERS.

16

UNDERS.

16
KONSULTASJON
KONTOR

0

INFUSJON

16
KONSULTASJON
KONTOR

16
KONSULTASJON
KONTOR

10
KONSULTASJON
KONTOR

18
2 PERSONER
KONTOR

2
PERS.
WC

10

MØTE

6

MEDISIN 5

KOPI

5

WC RS

8
KLYSTER
BEHANDLING

20
ANO-REKTOSKOPI
UNDERS.

2
SENG
OPPSTILLINGSPLASS

5

KOPI

2
PASIENT
WC

22

EKSPEDISJON

10

LEKEROM

8
KONS.-LEGE
KONTOR

8
KONS.- LEGE
KONTOR

5
FELLES FOR ETASJEN
VENTEPLASS

6

VENTEPLASS GASTRO

12
LEDER M/MØTE
KONTOR

16
KONSULTASJON
KONTOR

3
PASIENT
WC/DUSJ

3
PASIENT
WC/DUSJ

20
GASTROSKOPI
UNDERSØKELSE

20
LYS
BEHANDLING

20
BAD
BEHANDLING

12
SMØRING
BEHANDL.

15
ph/manometri
KONTOR KONS.

8

KONTOR

3

DIKTERING

3
PASIENT
WC/DUSJ

20
KOLONSKOPI
UNDERSØKELSE

3
PASIENT
WC/DUSJ

20
KOLONSKOPI
UNDERSØKELSE

25

MØTE

8.6
GASTRO
DESINFEKSJON

0
GASTRO
DESINFEKSJON

0
EKSP.
KONTOR

c+ 33.89

15

VENTEPLASS

25

PAUSE

10
KONS.
KONTOR

10
1 PERSON
KONTOR

9
PASIENT M/ DUSJ
GARDEROBE

0
FORD.
EL

30

KORRIDOR

30

KORRIDOR

30

KORRIDOR
30

KORRIDOR

30

KORRIDOR

30

KORRIDOR

30

TRAPP

30

KORRIDOR

30

HEIS

30

HEIS

12
PAPIR
AVFALLSROM

5
POST
EKSP.

3

SKILLETRAFO
3

SKILLETRAFO

5

HCWC

2
PERS.
WC

2
PASIENT
WC

c+ 33.89

15

MØTE/PAUSE

10
STRÅLE, BUCKY
BEHANDLING16

SKIFTESTUE
BEHANDLING

8.6
SÅR/FOT
BEHANDLING

0
HUD
VENTEPLASS

0
M/KOPI
ARBEIDSSTASJON

0
VVS
SJAKT

0

KORRIDOR

10

SAMTALE

16
KONSULTASJON
KONTOR

0
INFEKSJONSLEGE
KONTOR/KONSULTASJON

0
INFEKSJONSSYKEPLEIER
KONTOR

20

BEHANDLING
14.3

10.0 9.9 9.9
15.2

15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.7

13.5

17.3

17.3

11.2

11.7

1.9

10.2

5.9

3.5

4.6

9.7

20.2

2.3

5.7

2.2

12.3

8.1

13.515.8

5.0

4.2

11.3

17.3

3.0

2.7

20.7

25.4

21.3
10.3

10.6

11.6

1.2

2.6

20.2

4.2

20.6

28.5

12.1
11.9

9.7

28.9

19.4

13.9

14.4

4.9

1.1

71.8

85.6

108.1
52.5

89.9

82.6

22.6

33.6

5.1

5.1

6.6

3.4

1.3
1.2

5.2

1.9

1.9

11.3

10.3

15.8 15.8 10.3

10.0

1.8

7.6

15.315.2 10.0
15.3

21.1

K04.002
K04.004 K04.006 K04.007

K04.008
K04.009 K04.012 K04.014 K04.016 K04.017 K04.021

K04.032

K04.023

K04.024

K04.026

K04.033

K04.062

K04.064

K04.066

K04.063

K04.056

K04.067

K04.068

K04.076

K04.089

K04.061

K04.088

K04.086

K04.048K04.049

K04.087

K04.084

K04.027

K04.022

K04.069

K04.073

K04.072

K04.038

K04.036
K04.037

K04.003

K04.034

K04.074

K04.077

K04.081

K04.082

K04.078

K04.057

K04.079
K04.071

K04.091

K04.092

K04.058

K04.029

K04.028

K04.039

K04.T34

K04.K12

K04.K16

K04.K13
K04.K09

K04.K14

K04.K06

K04.K01

K04.K04

K04.K02

K04.K03

K04.093

K04.090

K04.T57
K04.T56

K04.083

K04.052

K04.051

K04.047

K04.044

K04.046 K04.043 K04.042

K04.041

K04.T35

K04.K10

K04.013K04.011 K04.018
K04.019

K04.001

02.11.019
02.11.008 02.11.009 02.11.010

02.11.011
02.11.012 02.12.012 02.12.009 02.12.010 02.12.011 02.12.002

02.12.013

02.12.005

02.12.006

02.12.007

02.17.006

02.17.023

02.17.015

02.17.013

02.17.010

02.17.020

02.11.001

02.11.014

02.11.007

02.17.009

02.17.022

02.17.004

02.17.012

02.15.01402.15.013

02.17.019

02.11.020

10.01.129

02.12.004

02.11.022

02.11.021

02.11.015

02.15.005

02.15.004
02.15.009

02.11.018

02.11.006

02.11.005

02.11.024

02.11.017

02.11.023

02.11.016

02.17.014

02.11.003
02.11.004

02.17.008

02.17.017

02.17.016

02.14.010

02.14.006

02.15.021

-

42.31.008

02.17.024

02.11.025

02.15.020

02.17.021

02.15.017

02.15.010

02.15.008 02.15.011 02.15.018

02.15.002

-

02.12.00802.12.001 02.26.001
02.26.002

03.02.012

15
PREST. M/MØTE
KONTOR

10
6 PL
MØTE

13.5

10.2

K04.031

K04.059

12.04.004

10.02.006

FORBEREDT FOR DØR 10M

0

ELEKTRO

0
SØPPEL
SJAKT

0
TØY
SJAKT

0

VVS

0
SØPPEL
SJAKT 0

ELEKTRO 0

VVS

0

IKT SJAKT
4.9

0.70.6

56.6

0.6

5.0

55.1

1.1

H04.T03

H04.T02H04.T04

N04.T03

N04.T08

N04.T07

H04.T06

H04.T08

-

--

-

-

-

-

-

0
VVS
SJAKT

0
VVS
SJAKT

1.11.1

H04.T10N04.T10

2.0 4.1

24.1

7.5

0.6

0.6

15.4

6.6 0.6

5.5

9.1

2.02.02.3

3.0

24.4

8.7

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

13.8

68.8

19.2

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

24.3 19.0

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

15.0

26.7

27.6

40.5

27.8

5.8

4.6

7.2

7.3

TEKN. HEIS

TRAPP

TEKN.

TRAPP

TEKN.

HCWC

FORROM WC

WCWCWC

SAMTALE

KORRIDOR

KR.ROM
TEKN.

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KORRIDOR

KORRIDOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KJK./ GARD.

PAUSEAREAL

MØTEROM

MØTEROM

MØTEROM

GARD.

SAMTALE

KOPI

LAGER

G04.T01 G04.K02

G04.K01

G04.T02

G04.T03

G04.T07

G04.K07

G04.T06 G04.T08

G04.048

G04.043

G04.044G04.046G04.047

G04.049

G04.K09

G04.T04

G04.007

G04.008

G04.009

G04.002

G04.001

G04.014

G04.016

G04.017

G04.K03

G04.K08

G04.003

G04.004

G04.006

G04.011

G04.012

G04.013

G04.018 G04.019

G04.021

G04.022

G04.023

G04.028

G04.029

G04.031

G04.032

G04.033

G04.034

G04.042

G04.024

G04.026

G04.027

G04.038

G04.036

G04.037

G04.039

G04.041

S
N

ITT B
A

210S
O

000-002

SNITT E
A210SO000-005

A2
10

SC
00

0-
00

1
SN

IT
T 

B-
B

A210SC
000-001

SN
ITT B-B

A210SC000-001
SNITT A-A

A210SC000-001
SNITT A-A

C+33.89

C+33.89

C+33.89

KORRIDOR

TRAPPER

TEKNIKK

POLIKLINIKK, KREFT, PALLIATIV

SMERTEKLINIKK

SOSIONOM/ KEF

POLIKLINIKK, HUD

POLIKLINIKK, REVMA

POLIKLINIKK, GASTRO

Plan 4, fargekoderPlan 4, fargekoder

KORRIDOR

TRAPPER

TEKNIKK

KONTOR PREST

POLIKLINIKK, KREFT, PALLIATIV

SMERTEKLINIKK

SOSIONOM/ KEF

Å
P

E
N

T N
E

D

(2.)

(3.)

FA
LL

SMERTEKLINIKK

TAK

HEMATOLOGI KREFT/PALLIATIV BEHANDLINGSOSIO/KEF SOSIONOM DAGPLASSER FELLES

GASTRO REVMA

HUD

GLASSGATE ÅPENT NED GLASSGATE ÅPENT NED
PREST

Å
P

E
N

T N
E

D

(2.)

(3.)

FA
LL

SMERTEKLINIKK

TAK

HEMATOLOGI KREFT/PALLIATIV BEHANDLINGSOSIO/KEF SOSIONOM DAGPLASSER FELLES

GASTRO REVMA

HUD

GLASSGATE ÅPENT NED GLASSGATE ÅPENT NED
PREST

3450

0
INNEBYGGET FASE 1
HEIS

7.6

H04.K01
-

3450

0
INNEBYGGET FASE 1
HEIS

7.6

H04.K01
-

3450

0
INNEBYGGET FASE 1
HEIS

7.6

H04.K01
-

Å
P

E
N

T N
E

D

(2.)

(3.)

FA
LL

SMERTEKLINIKK

TAK

HEMATOLOGI KREFT/PALLIATIV BEHANDLINGSOSIO/KEF SOSIONOM DAGPLASSER FELLES

GASTRO REVMA

HUD

GLASSGATE ÅPENT NED GLASSGATE ÅPENT NED
PREST

+33.80

ID62
29

ID62
29

ID59
95

ID59
95

ID59
91

ID59
91

ID50
99

ID50
98

ID
50

94

Eks. dør

flyttes

3170 3170 3170 3170 3170 3170

P31
70

MP
3170

P31
70

3170

dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30

3170 3170 3170 3170 3170 3170 3170465

P31
70

P31
70

P31
70

P31
70

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB
35

31
70

B-
E3

0
Ak

us
t.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
Akust.

dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30
dB35
3170

B-E30

dB35
3170

B-E30

dB
35

31
70

B-
E3

0
dB

35
31

70

B-
E3

0

dB35
3170

B-E30

dB35
3170

B-E30

dB35
3170

B-E30

3170

dB35
3170

B-E30

3170

NORDLANDSSYKEHUSET BODØ
SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET BODØ
SOMATIKK

PROSJEKT NR.:

HENV. VIGNETT:

INNHOLD:

FASE:

REV BESKRIVELSEDATO

TYPE REV.

MÅL: DATO:

FAS.FLØY ETG L.NRFAG

TL.STAT.:

TYPE REV.FAS.FLØY ETG L.NRFAG

RIV
RIE
RIB

ARK
PROSJEKTERENDE:

LARK

RATIO ARKITEKTER AS, DRAMMENSVEIEN 130 B, 0277 OSLO

RATIO ARKITEKTER AS v/ BJØRBEKK & LINDHEIM AS,

GODKKONTTEGN

COWI AS/ OTTO NIELSENS VEI 12, 7414 TRONDHEIM

A 01 01.03.2011 TILBUDSUTSENDELSE HLHHAG

MERKNADER

Gruppe 2, ESD-belegg, hjertenært

Gruppe 2, standard, ikke hjertenært

Nedsenket påstøp flis på epoxy

Nedsenket påstøp sten

Nedsenket påstøp spesialgulv IAC

Nedsenket påstøp spesialgulv dempet

Nedsenket påstøp parkett

A 01 01.03.2011 TILBUDSUTSENDELSE HLHHAG

MERKNADER

Gruppe 2, ESD-belegg, hjertenært

Gruppe 2, standard, ikke hjertenært

Nedsenket påstøp flis på epoxy

Nedsenket påstøp sten

Nedsenket påstøp spesialgulv IAC

Nedsenket påstøp spesialgulv dempet

Nedsenket påstøp parkett

MERKNADER

Gruppe 2, ESD-belegg, hjertenært

Gruppe 2, standard, ikke hjertenært

Nedsenket påstøp flis på epoxy

Nedsenket påstøp sten

Nedsenket påstøp spesialgulv IAC

Nedsenket påstøp spesialgulv dempet

Nedsenket påstøp parkett

A 01 01.03.2011 TILBUDSUTSENDELSE HLHHAG

23001

TILBUDSTEGNING

08.09.061:200

PLAN 04. ETG. C+
FLØY: AB, K, NH, K, RS

BYGGETRINN 2, FASE 2

A 112P 00 04 201 A 01

A 112P 00 04 201 A 01

N

D

E

F
L

K

N
RS

AB

I

H

C

O

Y
T J

(X)
(Ø) G

4
etg

Utgang til terrasse i 4. etasje HN-fløyene.



30 31

Egen lekeplass på taket i 5.etasje. 

5. ETASJE
Fra	og	med	5.etasje	er	det	kun	nybygget,	fløy	K,	
som	hever	seg	inn	mot	høyblokka,	fløy	AB.	I	5.etasje	
ligger kvinneklinikken, poliklinikk gynekologi og føde 
sammen med poliklinikk og habilitering for barn. Et 

eget lekeareal har fått plass på taket av nybygget og 
et stort baderom for barn tilhørende sengeområde har 
fått	plass	inn	mot	høyblokka,	fløy	AB.	Funksjonene	
ligger på plan med mot fødestuer og barselsenger, 
fløy	A,	og	barnesenger	i	fløy	B,	i	høyblokka.
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6. ETASJE
Fra og med 6. etaske er det kun en mindre del av 
nybygget,	fløy	K,	som	er	trukket	videre	opp	i	et	
«behandlingstårn»	inn	mot	høyblokka,	fløy	AB.

I 6. etasje ligger poliklinikk for nevrologi med 
kliniskfysiologiske laboratorier og dagplasser. 

I	samme	etasje	i	høyblokka,	fløy	AB,	ligger	senger	for	
«hode-bevegelse» som omfatter nevrologi, fysikalsk 
medisin og rehabilitering, FMR. Her ligger også nyfødt 
intensiv	i	fløy	B,	over	fødestuene	på	plan	5	og	under	
operasjonssalen for keisersnitt på plan 8.

7. ETASJE
Kirurgiske	senger	ligger	i	høyblokka,	fløy	AB,	på	dette	
planet og ortopediske senger på plan 9. Ved å legge 
fysio-	og	ergoterapi	i	nybygget,	fløy	K,	på	denne	
etasjen har denne avdelingen en sentral plassering i 
forhold til de sengeområdene som benytter tjenesten 
mest.

På	samme	etasje,	i	nybygget	fløy	K,	har	også	en	liten	
poliklinikk for urologi med stomi fått plass
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I 8. etasje ligger operasjonssentralen med sju operasjonsstuer . Flott utsikt mot hav og fjell fra stuene.

8. ETASJE
Operasjonssentralen	med	syv	operasjonssaler	ligger	
her. Det er dedikerte stuer for kar- og thoraxkirurgi 
med LAF-tak, akuttkirurgi, ortopedi med eget 
ortopedisk sterilt lager, gastro, sectio og gyn med 
asfyksirom, urologi og øre-nese-hals.

Akuttheisen som leder direkte til akuttmottaket, 
fødestuene og helikopterdekket vender seg direkte inn 
i «grønn», ren, sone i operasjon.

I tilstøtende arealer i høyblokka ligger pre- og 
postoperasjon med arealer for tung og lett oppvåking i 
fløy	A	og	intensiv	i	fløy	B.
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Akuttheisen leder direkte til akuttmottak, fødestuene, operasjon og helikopterdekke.
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9. ETASJE
Det meste av 9.etasje er forbeholdt teknikk som 
betjener operasjon i 8.etasje og derved muliggjør 
ombygging av teknisk infrastruktur uten å gå inn i 
operasjonsrene sone.

Ut over dette er det satt av plass 
for publikumstoaletter som betjener 
undervisningsområdene og personalkantinen i 
høyblokka	fløy	B.

9
etg
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UNDERETASJE
Underetasjen	er	hovedetasjen	for	forflytning	av	gods	
mellom eksisterende varemottak og kjøkken til nye og 
eksisterende bygg, via den nye godskulverten under 
glassgaten,	mellom	fløy	K	og	HN.

Her	ligger	sterilsentralen	i	nybygget,	fløy	K,	inn	mot	
kulverten og har direkte forbindelse til ren, «grønn», 
sone i dagkirurgi plan 2 og operasjonssentralen på 
plan 8, via sterilheis, ren og uren. Disse heisene 
er	forbeholdt	trafikk	til	og	fra	sterilsentralen.	
Ren heis leder fra sterilsentralens sterillager 
og uren heis leder direkte ned i sterilsentralens 
vaskerom. Fra vaskerommet går utstyret via 
gjennomstikksvaskemaskiner og vogner via 
vognvaskemaskinen til pakkerommet. Fra 
pakkerommet som får dagslys fra den nedsenkede 
lysgården i nordøst, går utstyr og vogner gjennom 
autoklaver til sterillageret. På sterillageret pakkes 
vogner med egensterilisert og fabrikksterilisert gods til 
den enkelte planlagte operasjon før de bringes med 
den rene sterilheisen til  henholdsvis dagkirurgi og 
operasjonssentralen.

På motsatt side av kulverten, i underetasje på det 
opprinnelige bygget, er følgende funksjoner plassert. 

Lengst	øst,	i	fløy	H,	ligger	obduksjon	med	visningsrom	
og	heis	opp	til	overliggende	kapell	i	fløy	F.	Deretter	
følger medisinskteknisk avdeling som er samlokalisert 
og bruker en del arealer felles med avdeling for 
behandlingshjelpemidler,	BHM.	I	fløy	N,	i	vest,	ligger	
poliklinikk og treningsrom for fysikalsk medisin og 
rehabilitering (FMR.)

Korridoren	i	fløy	HN	forbinder	samtidig	pasienthotellet	
lengst	i	vest	med	den	nye	vestibylen	i	1.etasje	fløy	
K.	Midlertidig	vil	også	senger	fra	fløy	R	transporteres	
her frem til fase 3 står ferdig og alle senger er samlet i 
høyblokka,	fløy	AB.

Sterilsentralen ligger i underetasjen, K-fløy.

Obduksjon og visningsrom i underetasjen på fløy H.
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ANDRE FUNKSJONER I FASE 2
Fase 2 inneholder også en rekke fellesfunksjoner 
så som arealer for undervisning og klinikknære 
kontorer. Disse ligger spredt på etasjer der dette er 
hensiktsmessig og det er plass. 

Et større areal for turnuskandidater er samlet i 
underetasje	i	nybygget,	fløy	K,	og	nås	direkte	
fra glassgaten over ved egen interntrapp. Andre 
undervisningsareal ligger for eksempel i 1.etg direkte 

inn	mot	glassgaten	i	fløy	N.	Disse	kommer	i	tillegg	
til auditoriet i 9.etasje i høyblokka og mindre arealer 
spredt i hele prosjektet.

Kontorer ligger spredt i bebyggelsen. Klinikkrelaterte 
kontorer er i størst mulig grad plassert nær dissse. 
Øvrige kontorer for administrasjonen så vel som 
generelle	legekontorer	er	samlet	i	den	nye	G	fløy.

MATERIALBRUK
Utvendig materialer og kledning:
YTTERVEGGER
Grunnlaget for valg av utvendige materialer ble lagt i 
byggetrinn	1,	det	nye	laboratoriesenteret,	fløy	O.	Her	
ble det besluttet å benytte mekanisk innfestede 30 
mm plater i lysgrå granitt for å harmonere, men likevel 
skille seg fra, kvadersteins fasadene i grå granitt i det 
opprinnelige sykehuset fra 1927. Sammen med dette 
er	det	benyttet	glass	i	pulverlakkert	aluminiumsprofiler	
i mørkegrå farge.

For å gi nybygget i fase 2 et «lett» uttrykk ble det 
benyttet utkragede bånd i granitt for å markere 
etasjeskillene. Mellom disse er det både vinduer i 
glass og aluminium og tette glassfelt bestående av 
to lag glass, der ytterste lag er sintret glass og indre 
felter har ugjennomsiktig dyp grå-blå silketrykk. Bak 
disse tette feltene er det tett vegg i stålstendere 
med 200mm isolasjon, diffusjonssperre og deretter 
krysslekting med 50 mm isolasjon. Innvendig avsluttes 
veggen med gipsplater.

I det opprinnelige sykehuset var vinduene skiftet 
ut med kobberbeslåtte vinduer uten sprosser. I 
fase 2 er alle vinduene skiftet til aluminiumsvinduer 
med sprossing dimensjonert som i det opprinnelige 
prosjektet fra 1927 og granitt fasadene er rengjort 
tilbake til sin opprinnelige grå farge.

YTTERTAK
Tak er utført som massivtak med isolasjon lagt rett 
på betongdekke, tekket med 2-lags asfalt takbelegg. 
Alle gesimser er kledd med beslag i reinsink, RZ, med 
stående stangfalser.

Innvendige materialer:
INNVENDIGE VEGGER
Tette innvendige vegger er generelt utført som 
stålstendervegg	med	platekledning.	For	de	fleste	
situasjonene er det benyttet 100 mm stålstender med 
2 lag gips på hver side. Det er benyttet lydstendere i 
de	fleste	innerveggene.

I	de	fleste	rom	er	det	benyttet	akrylmaling	på	
gipsplater, uten bruk av malerstrie, for å lette senere 
reparasjoner. I rom med spesielle belastninger og/eller 
hygienekrav er det benyttet sveiset våtroms veggvinyl, 
alternativt	sparklet	og	malt	finstrie.

For beskyttelse mot slag og støt på hjørner og utsatte 
partier er det montert fendringer i heltre ask og 
hjørnebeskyttere i rustfritt stål.

Det er en utstrakt bruk av glassdører og glassvegger 
med	glass	i	stålprofiler	for	å	gi	oversikt,	lette	
orienteringen og dagslys inn i kjerneområder. I 
soner med behov for visuell skjerming er glasset 
foliert. Alternativt er det benyttet to-lag glass med 
mellomliggende persienner.

41
I soner med behov for visuell skjerming er glass foliert.
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TETTE DØRER
Dører	som	skal	benyttes	av	publikum	har	finerte	
dørblad med tre kantlist i lyspigmentert ask, som 
tilfredsstiller retningslinjer for kontrast mellom dør 
og vegg for svaksynte. Dører til underordnede rom 
har dørblad i laminat, eller malt stål der dette er et 
brannkrav.

GULVBELEGG
I	de	fleste	«vanlige»	rom,	korridorer	med	mer	er	det	
benyttet 2 mm homogent vinyl banebelegg.
I kommunikasjonssoner er det lagt ledelinjer i metall 
for svaksynte i samarbeid med Blindeforbundet. Av 
hensyn til hygiene og renhold er gulvbelegg utført 
med integrert sokkel/oppbrett på vegg.

I rom med spesielle krav til elektrisk ledeevne er det 
lagt jordet 2 mm vinyl banebelegg med ledeevne/
antistatiske kvaliteter.

I publikumsområde i 1. etasje er det lagt naturstein 
med integrerte ledelinjer i metall. Hovedtrappen er 
utført med slipt betong, bitrapper i stål og belegg. 
Åpne ventesoner i 1.etasje er skilt ut fra steinbelegget 
med hvitpigmentert ask industriparkett.

I kulvert og tekniske rom er det benyttet akrylbasert 
flytende	industrigulv.

HIMLINGER
I	behandlingsrom,	møterom	mm	er	det	montert	t-profil	
systemhimling med hygieneplater i regulært 600x600 
mm samt 1200x600 mm mønster uten tilpasninger i 
midtsoner, og fast gipshimling inn mot vegger.

I publikumsarealer og andre rom med større krav til 
estetisk kvalitet er det benyttet fast gipshimling med 
perforeringer	i	selve	flaten,	type	Gyptone	Quattro,	
alternativt samme plate som nedtagbare himlinger 
med E-kant i 600x600 format. Det er montert 
integrerte inspeksjonsluker for tilkomst over himling 
der dette ikke er ivaretatt av nedtagbare himlinger.

Mindre våtrom etc. har fast gipshimling uten slisser. 
Her er det montert ordinære metall inspeksjonsluker 
ved behov for tilkomst til installasjoner over himling.

I korridorer er det benyttet metall kassetthimling med 
hengslede felt for enkel tilkomst til installasjoner.
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Granittfasadene i bygget fra 1927 er rengjort tilbake til sin opprinnelig grå farge.

Utstrakt bruk av glass i dører og vegger.
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FAST INNREDNING, INTERIØR OG 
MØBLERING
Skranker/arbeidsstasjoner, er utført i matt lakkert, 
hvitpigmentert	askefiner	samt	bakenforliggende	
farget, gjennomlyst plast. Fargene skifter mellom de 
ulike etasjene, for å skape ulik identitet.

Skap og skuffeløsninger for forbruksmateriell og utstyr 
er utført i høytrykkslaminat med kantforsterkninger i 
plast. 

Benkeplater er utført i høytrykkslaminat, rustfritt stål 
eller	polypropylen,	avhengig	av	situasjon.	De	fleste	
benkeplater har avrundet forkant og hulkil mot vegg, 
og overgang mot vegg er fuget.

Det er benyttet åpne, vegghengte hyllesystemer i 
metall og høytrykkslaminat for forenklet renhold/ 
vedlikehold. I verksteder og lagre med større 
hyllelaster er det benyttet stigereoler som står på gulv.

Vasker er generelt i glasert keramikk. Kirurgvasker i 
operasjon	er	utført	i	Corian.

Interiør og fargebruk
Fargekonseptet er basert på hvitt som grunnfarge på 
vegger	og	himlinger	i	de	fleste	områder.	Det	er	innslag	
av trematerialer i innredninger, dører og på noen 
gulv og veggfelt. Mot dette er det innført en rekke 
veggfelt i ulike farger, kontrastfarger i korridorer og 
mer dempede farger i rom etter en felles fargepalett 
for alle etasjer utarbeidet i et eget interiørprosjekt 
for hele byggetrinn 2. På denne måten styrkes 
etasjeidentiteten og rommene gis fargevariasjon.

Møblering er gitt ulike farger og materialer i de 
ulike	etasjer	og	fløyer	i	tråd	med	det	ovenstående	
interiørprosjektet og skaper ulik stemning og identitet i 
de ulike rommene tilpasset funksjon.
 
Landskap og uteanlegg
Landskap og grøntområder er planlagt i samarbeid 
med landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim. 
Ved inngangen er det skapt en skulpturpark 
der eksisterende trær er beholdt. Sentralt i 
bygningsmassen har målsettingen vært å skape en 
avskjermet, frodig og grønn hage.  Et nytt landskap 
som er godt å betrakte og godt å oppholde seg 
i og som gir orientering i tilstøtende områder. I 

hagen parallelt med glassgaten, er det etablert en 
terrasse med gode sitteplasser. Sammen trekker 
sykehusparken og den sentrale sykehushagen en 
grønn diagonal gjennom vestibylen og sykehuset.
I nordvest etableres et grøntareal ved akuttmottaket 
og	en	nedsenket	gårdshage	mot	fløy	K	for	å	gi	
dagslys til den innenforliggende sterilsentralen i 
underetasjen,	fig	20.

Senere	er	apoteket,	fløy	L	revet.	Dette	åpner	opp	om	
den nye hovedinngangen og gir plass til økt parkering 
for	besøkende.	Videre	har	kontorfløyen,	ny	fløy	G,	
kommet	til	vest	for	høyblokka,	fløy	AB	og	lukker	
sykehushagen	noe,	fig	21.
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Skranke i 7. etasje, K-fløy.

Ved hovedinngangen går det en trapp ned til en liten park. 

Fig 21. Utomhusplan med ny fløy G og etter rivning av fløy L

Fig 20. Opprinnelig grøntplan.
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VVS-TEKNISKE ANLEGG      

For alle anlegg som er kritiske for sykehusdriften er 
det etablert redundante systemer.

Alle rørtekniske anlegg er utformet som 
ringledningssystem, etablert i kulverter på kjellernivå. 
Dette er gunstig både med hensyn til kapasitet, 
rørdimensjoner og sikker forsyning.

VANN OG AVLØP
Det er etablert 2-sidig vannforsyning til sykehuset, 
med vanninnlegg fra Prinsens gate og Parkveien, 
knyttet	sammen	i	teknisk	sentral	i	fløy	E.	Et	BacSan	
vannbehandlingsanlegg sikrer vannforsyningen 
mot legionella- og bakteriesmitte. På grunn av 
byggehøyden	i	fløy	A/B	og	K,	er	vannforsyningen	
utstyrt med trykkøkningspumper.

Det er etablert sentral varmtvannsberedning i 
teknisk	sentral	fløy	E,	med	gjenvinning	av	varme	fra	
kjølemaskiner og fjernvarme fra Bodø Energi. 
Kaldt og varmt vann samt varmtvannssirkulasjon 
distribueres fra kulvert opp i sentrale rørsjakter og 
videre ut i etasjer over korridorhimling.

Gamle avløpsledninger i grunnen er delvis skiftet 
ut, dels “relinet” med armert plast. Det er etablert ny 
fettutskiller for hovedkjøkkenet.

VARMEANLEGG
Oppvarming	av	sykehuset	er	basert	på	fjernvarme	
fra Bodø Energi, i tillegg til gjenvinning av varme 
fra sentralt kjøleanlegg. Den gamle kjelsentralen 
er revet og erstattet av en ny lettoljekjel for sikring 
av varmeforsyningen ved eventuelt brudd i 
fjernvarmeforsyningen.

I	hver	fløy	er	det	etablert	undersentraler,	med	
varmevekslere, sirkulasjonspumper, vannbehandling 
og energiregistrering.

Byggene har generelt vannbåren oppvarming med 
radiatorer	(65/45	°C)	og	vannbåren	oppvarming	
av	ventilasjonsluft	(65/35	°C).	I	glassgården	er	det	
installert vannbåren gulvvarme og kaldrassikring.

Overskuddsvarme	fra	kjølesentralen	gjenbrukes	til	
forvarming av forbruksvann, ventilasjonsvarme i ny 
K-fløy	og	snøsmelteanlegg.

De VVS-tekniske anleggene i det nye Nordlandssykehuset i Bodø er svært omfattende og 

komplekse, og omfatter alle rørtekniske fag og luftbehandling, i tillegg til transportsystemer 

som rørpost og søppelsug.
Fjernvarmeanlegg  i DU1.

Rørteknisk sentral i KU2.
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BRANNSLOKKING
Det er installert et heldekkende sprinkleranlegg i 
sykehuset, med tosidig vannforsyning fra Prinsens 
gate og Biskop Kroghs gate. Byggene forsynes fra to 
sprinklersentraler,	en	i	underetasje	fløy	O	(byggetrinn	
1)	og	en	i	rørteknisk	sentral	fløy	E.	Anlegget	er	utført	
med hoveddistribusjon i kulvert med innlegg til hver 
fløy	og	soneventiler	i	hver	etasje.	

Soneventilene er utstyrt med testunit for enkel 
kontroll.	Pga.	byggehøyden	i	fløy	A/B	og	K,	
er	sprinklerforsyningen	fra	fløy	E	utstyrt	med	
trykkøkningspumper.

Det er montert slangetromler iht. gjeldende forskrifter 
og	CO2 håndslukkeapparater i tekniske rom.

Glassgård, trapperom, heiser og åpne sjakter er 
røykventilerte,	og	hovedtrapp	i	K-fløy	er	i	tillegg	utstyrt	
med et trykksettingsanlegg. Det er montert tørr-
røranlegg	for	brannslokking	ved	hovedtrapper	i	fløy	K	
og H.

MEDISINSKE GASSER OG TRYKKLUFT
Medisinske gassanlegg og trykkluft er designet og 
levert iht. NS-EN7396-1 “Rørsystemer til medisinske 
gasser og vakuum” og SIS HB370 “Säkerhetsnorm 
for medicinska gassanläggningar” utgave 2. Sentrale 
gassanlegg for medisinske gasser og trykkluft består 
av følgende:

Medisinske gasser
- 2 oksygentanker 11 m³ (en leveres i byggefase 3)
-	flaskesentral	for	oksygen
-	dobbel	flaskesentral	for	lystgass
-	flaskesentral	for	CO2

-	flaskesentral	for	Argon

Trykkluft
Trykkluft produseres i tre trykkluftsentraler, To i 
underetasje	fløy	E	og	èn	i	5.etasje	fløy	O.
Det er installert separate røranlegg for:

- medisinsk luft, 4 bar, for innånding (pusteluft)
- instrumentluft, 8 bar, for medisinsk utstyr og verktøy
- teknisk luft, 4 bar, for ikke medisinsk virksomhet

Nødgass
Det er etablert en separat gassentral med 
flaskepakker	for	oksygen	og	medisinsk	trykkluft	(4	
bar), og separat fordelingsnett frem til trykkvakter på 
avdelingene. Ledningsnett for hovedgass og nødgass 
føres i ulike etasjer eller brannceller.

KJØLING
Kjølesentralen	er	etablert	i	underetasjen	i	fløy	
E (under Hovedkjøkkenet). Den består av 4 stk. 
vannkjølte isvannsmaskiner med uteluftkjølere på tak 
fløy	D.	I	hver	fløy	er	det	etablert	undersentraler,	med	
varmevekslere, sirkulasjonspumper, vannbehandling 
og energiregistrering.

Det er etablert to separate kjølekretser i byggene 
tilpasset de ulike temperaturbehovene - ett for 
ventilasjonskjøling	og	større	kjølelaster	(9/16	°C)	og	
ett	for	lokal	romkjøling	(14/17	°C).

Kritiske kjølesystemer som hovedkommunikasjonsrom 
(SHKR) og strålemaskiner er utstyrt med nettvann 
backupkjøling som sikkerhet mot stans på 
kjøleanlegget.

LUFTBEHANDLING
Det er generelt mye større ventilasjonsbehov i 
sykehus enn andre typer bygg, hovedsakelig på 
grunn av kravene til renhet i behandlingsarealer, høy 
persontetthet og mange forurensende prosesser.  
Luftbehandlingsaggregatene blir derfor mange og 
krever store arealer. 

Ventilasjonsrom er etablert i både nederste og øverste 
etasje	i	fløy	K,	mens	i	øvrige	rehabiliterte	arealer	i	fløy	
H og N er det valgt å etablere “tekniske tårn”, med 
ventilasjonsrom i hver etasje.

Ventilasjonsaggregatene er utformet med ulike 
typer	varmegjenvinnere	og	filtre,	tilpasset	de	
funksjonsarealer de betjener, effektive kammervifter 
og vannbaserte varme- og kjølebatterier.
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Kjøleanlegg i EU2.

Ventilasjonsrom  1 og 2 i K9.
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Det benyttes separate ventilasjonssystemer for 
operasjonsstuer, isolater og andre arealer som har 
særskilte funksjonskrav.

I operasjonsstuer der behandling er forbundet med 
høy smitterisiko, benyttes LAF-tak, som kjennetegnes 
ved	svært	store	og	høyfiltrerte	luftmengder	tilført	
i tak over operasjonsbordet, som sikrer en steril 
operasjonssone. For alle stuer benyttes H14 HEPA-
filter	på	tilluften,	som	gir	en	svært	høy	filtreringsgrad	
(99,995 %).

RØRPOST
Det er installert et nytt rørpostanlegg for hele 
sykehuset, som er knyttet sammen med anlegget 
installert	i	fløy	O	i	byggetrinn	1.	Rørpostanlegget	er	
dimensjonert for effektiv transport av prøver, blod 
og blodprodukter samt medisiner. For å ivareta 

tilstrekkelig kapasitet, er anlegget oppdelt i 5 
uavhengige linjer, knyttet sammen i en overfartsenhet 
som overfører forsendelser mellom linjene.

SØPPELSUG
Eksisterende søppelsug ved sykehuset er restaurert 
ved	utskifting	av	kompressorer	og	filter,	nytt	
styresystem, nye rør i bakken og nye innkastluker, 
samt utvidet for nybygget, slik at anlegget i dag 
fremstår som nytt og moderne. Nedkastsjakter i 
eksisterende bygg er beholdt.

TØYNEDKAST
For transport av urent tøy, benyttes tøysjakter med 
innkastluker i hver etasje. Tøy samles i tøyvogner i 
underetasjen, som fraktes til varemottak for videre 
behandling. Innkastluker med styresystem er skiftet 
ut, mens nedkastsjakter er beholdt.
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LAF-tak i operasjonsstue. 

Rørpostsentral i KU1.

Mye	av	utstyret	er	mobilt	slik	at	tilrettelegging	for	EMC	
er av stor betydning for funksjonsdyktigheten. Det vil 
si at alle de systemer som er installert i sykehuset 
skal fungere uten gjensidig forstyrrende innvirkning på 
hverandre.
 
For å oppnå dette har det vært fokus på god 
installasjonspraksis. Hovedføringsveier for elkraft- 
og tele-/datainstallasjoner struktureres etter samme 
topologi som for bygningsstrukturen, det vil si med 
føringsveier i samme trase frem til fordelinger 
og videre frem til uttak/utstyr innenfor hvert 
dekningsområde. 

Det har også vært fokus på riktig utførelse av jording. I 
visse tilfeller har spesiell skjerming vært nødvendig.

ELKRAFT 
Høyspenning
I byggetrinn 1 ble det etablert en egen intern høyspent 
kabelring på sykehusområdet forsynt fra Bodø 
sekundærstasjon, uten eksterne nettstasjoner på 
ringen.	Nye	nettstasjoner	ble	etablert	på	ringen	i	fløy	
C	og	O.	

I	byggetrinn	2	er	det	opprettet	nye	nettstasjoner	i	fløy	
A, E og K tilknyttet høyspentringen.

ELEKTROTEKNISKE ANLEGG  

I sykehus er det høy tetthet av teknisk utstyr som er følsomt for elektromagnetisk støy. Det 

har vært et mål for utbyggingen at det skal oppnås et sykehus med god elektromagnetisk 

sameksistens (EMC). 
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Elkraftforsyning 
Hovedelkraftforsyningssystem i det nye sykehuset 
er 400V/230V TN-S system, både for normalkraft og 
reservekraft i alle bygg samt medisinske områder 
gruppe 1. For deler av sykehuset med spesielle 
funksjoner, medisinske områder gruppe 2, er det i 
tillegg installert lokale 230V IT-nett med redundans/
omkoplingsautomatikk i henhold til krav i 
FEL og NEK 400.
 
Spenningssystem i det opprinnelige sykehuset var 
230V IT-system. I nybygg og rehabiliterte arealer er 
400/230V TN-S system etablert. Intensjonen er at hele 
sykehuset skal legges over til 400/230V TN-S etter 
hvert som arealer rehabiliteres/utbygges.
For å ivareta viktige funksjoner, samt å sikre 
liv og helse ved strømbrudd i den normale 

elkraftforsyningen, er det installert reservekraft 
og nødstrømsforsyning. Reservekraft og 
nødstrømsforsyning består av:

• Reservekraftaggregater
	 lokalisert	i	fløy	E.	Disse	tar	over	elkraftforsyningen
 ved svikt i det offentlige nett

• Nødkraftaggregater
	 lokalisert	i	fløy	D.	Disse	tar	over	elkraftforsyningen
 til prioriterte brukere ved svikt i det offentlige nett

• UPS (avbruddsfri kraftforsyning) 
	 lokalisert	i	fløy	A,	B,	E,	K	og	O.	Disse	sørger	for
 uavbrutt elkraftforsyning til kritiske funksjoner som
 operasjon, intensiv, spesialavtrekk etc.
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Reservekraftaggregat i EU2.

Elhovedfordeling i KU1.

GENERELLE ELANLEGG
Bæresystemer er etablert som et strukturert 
system av kabelbroer for framføring av kabler, 
med separate hovedføringsveier for elkraft og 
telekabler. Føringsveier for hovedkabler for prioritert 
og avbruddsfri strømforsyning er etablert adskilt fra 
hovedkabler for normalkraft. Vertikale stigesjakter 
er etablert som egne brannceller for henholdsvis 
hovedkabler for normalkraft, prioritert/avbruddsfri kraft 
og telekabler.

Jording
Under byggene er det etablert fundamentelektroder 
med oppstikk til lynvernanlegg og byggenes 
elhovedfordelinger. 

Lynavleder
Det er etablert lynvernanlegg med oppfangerkule på 
de høyeste byggene, med nedledere til jordelektrode/
kråkefotelektrode.

Fordelinger
Det er distribuert tre ulike spenningskategorier for 
lavspent forsyning ved sykehuset:

• Normalkraft forsterket, forsynt fra offentlig nett/fra
 reservekraftaggregat ved svikt i offentlig nett
• Prioritert kraft, forsynt fra nødkraftaggregater ved
 svikt i offentlig nett
• UPS, avbruddsfri forsyning

Ny strømforsyning med nettstasjoner, 
elhovedfordelinger, stigekabler og elunderfordelinger 
(400/230V TN-S) er etablert i nye tekniske arealer. 
Den opprinnelige strømforsyning og distribusjon 
(230V IT) er holdt i drift inntil ombygging er ferdig 
gjennomført. Nye og rehabiliterte arealer er 
fortløpende forsynt fra nye spenningssystemer etter 
hvert som de er blitt ferdigstilt. 

Fordelingssystemene har en hierarkisk oppbygging, 
med elhovedfordelinger, elunderfordelinger og 
gruppefordelinger etablert i egne rom, eventuelt som 
stålplatekapslede skap i tekniske arealer.

Som hoved- og stigekabler er det primært benyttet 
kapslete strømskinner for å redusere problemer med 
elektromagnetisk støy. 

Fra respektive elunderfordelinger er kursopplegg 
ført ut til dekningsområdenes forbrukere, lys og 
eluttak. Kursopplegg er ment å dekke funksjon, 
tilpasset innredning og miljø og i et omfang som skal 
tilfredsstille antatt brukerbehov i de forskjellige arealer.
I undersøkelsesrom og sengerom er det installert 
pasientkanaler, med integrerte uttak for el, tele og 
gass.

Langs fasader er det installert kursopplegg for 
motorstyrte persienner med mulighet for individuell 
regulering med lokale brytere i de enkelte rom, samt 
kabling for romkontrollsystem.

Belysningsmiljøet i og utenfor byggene ved NLSH 
er utført for å dekke funksjon, tilpasset innredning 
og miljø tilpasset pasientenes behov, og gi gode 
arbeidsforhold for de ansatte ved sykehuset. 
Belysningen er basert på enkle, effektive anlegg med 
gunstig årskostnad og god romtilpasning. 

Nødlysanlegg er etablert for å skape en trygg og 
oversiktlig rømningsvei ved behov for rømning. 
Anlegget består av markeringsskilt som viser retning 
mot utgang eller nødutgang samt ledelys som skal 
sikre nødvendig rømningslys ved nettutfall. 
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TELETEKNISKE ANLEGG
Datakommunikasjon 
Det er etablert et felles strukturert kablingssystem 
for informasjonsteknologi. Kablingssystemet er 
en felles ressurs og benyttes av både digitale 
og analoge systemer. I hovedsak benyttes felles 
kablingssystem for sykehusets datanett. Dette 
benyttes igjen som bærer av en rekke ulike systemer 
for datakommunikasjon, tale (telefoni), bilde, 
meldinger, sikringsanlegg, informasjonssystemer, 
medisintekniske systemer etc. 

Det strukturerte kablingssystemet er etablert med 
fordelere i ulike IKT-rom, det vil si etasjefordelere i 
kommunikasjonsrom (KR) og bygg-/områdefordeler 
i sentralt hovedkommunikasjonsrom (SHKR) 
og hovedkommunikasjonsrom (HKR). For 
kommunikasjon mellom KR og terminalutstyr/
sluttbruker er det benyttet horisontal kabel med 
kapasitet inntil 10 Gb/s. Mellom etasjefordelere 
i KR og bygg-/områdefordelere i HKR/SHKR er 
det	lagt	fiber	bygnings-/områdestamkabel	som	
muliggjør	etablering	av	flere	10	Gb/s	forbindelser	
mellom kjernenettet i henholdsvis HKR og SHKR, 
samt aksessnettet i KR. Aksessnett svitsjer i KR har 
redundant forbindelse til det redundante kjernenettet i 
henholdsvis HKR og SHKR.
 
Applikasjonsservere, lagringsenheter, telefonsentral 
og ulike medisintekniske systemer er plassert i SHKR 
og HKR.

Krav til oppetid, tilgjengelighet og kapasitet i 
systemene som benytter datanettet er svært høye. 
Dette betinger i tillegg til høykapasitets redundant 
datanett, redundant infrastruktur for strømforsyning og 
kjøling av alt utstyr installert i henholdsvis KR, HKR og 
SHKR. 

For terminering av eksterne samband fra ulike 
tele-/bredbåndsoperatører er det etablert to 
grensesnittsrom (GR). Viktige samband er etablert 
med redundans og tilkoples sykehuset i begge 
rommene. Hovedhensikten med grensesnittrom 
er å øke oppetid/tilgjengelighet og hindre eksternt 
personell tilgang til sensitiv informasjon og 
sykehuskritiske systemer.

I tillegg til det trådbundne datanettet er det etablert et 
trådsløst datanett (WiFi) med tilnærmet full dekning.
  
Telefoni er i all hovedsak etablert som en IP-basert 
løsning med kommunikasjon over sykehusets 
datanett. I tillegg har ulike mobiloperatører etablert 
eget antenneanlegg i bygningsmassen som sikrer god 
mobilkommunikasjon for både pasienter, pårørende 
og sykehusets personell. Mobiltelefoni vil også kunne 
fungere som back up for sykehusets telefonsystem.
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SHKR i BU1.
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Pasientsignalanlegg 
Det er installert pasientsignalanlegg som har som 
primæroppgave å gi pasienter og pleiepersonale 
et sikkert og funksjonsdyktig anropsystem for 
varsling/tilkalling av hjelp/assistanse. I tillegg 
til ulike fastmonterte tablåer vil pleiepersonalet 
kunne motta pasientanrop på dedikerte 
smarttelefoner. Smarttelefonene kommuniserer 
med pasientsignalanlegget via sykehusets trådløse 
datanett eller via mobiloperatørenes mobilnett (back 
up).

Brannalarm
Det er installert et adresserbart brannalarmanlegg 
med talevarsling og med detektorer, alarmorganer 
og alarmoverføring tilknyttet en brannalarmsentral for 
hver bygning. Sentralene er koplet opp mot et felles 
og selvstendig presentasjonssystem.

Brannalarmanlegget har grensesnitt mot en rekke 
systemer, som ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg, 
adgangskontrollanlegg, pasientsignalanlegg etc.
 
Sikringsanlegg 
Sikringsanlegg er en fellesbetegnelse for de 
systemene som ivaretar sikkerheten til ansatte, 
pasienter og besøkende på sykehusets område, 

samt tar vare på sykehusets verdier ved å forhindre 
tyveri, innbrudd eller andre kriminelle handlinger. 
Hovedfunksjonene som er ivaretatt er automatisk 
adgangskontroll, automatisk innbruddsalarm, Intern-
TV, personalarm/overfallsalarm og objektsikring.
 
Adgangskontrollanlegget kommuniserer mot andre 
system for å oppnå maksimal funksjonalitet og 
brukervennlighet, som brannalarm, persondatasystem 
for bruk i iD-kortproduksjon etc.

Lyd- og bildedistribusjon
Lyd- og bildedistribusjon for underholdningsformål 
i form av radio og TV til pasienter, besøkende og 
ansatte er basert på “TV over IP”-løsning over det 
generelle datanettet, tilknyttet en egen antennesentral 
for mottak av TV- og radio-program. 

Nordlandssykehuset	er	et	av	flere	større	
kompetansesentre i en helseregion som 
karakteriseres med mange små enheter og store 
avstander. Det er lagt til rette for gode løsninger 
med hensyn til videokonferanse, fjernundervisning 
og fjernkonsultasjon (telemedisin). Teknologien er 
basert på kommunikasjon via datanettet, innenfor 
helseregionens eget nett og mot omverdenen.
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Automatiseringsanlegg
Det er installert et felles Sentral driftskontrollanlegg 
(SD-anlegg) for Nordlandssykehuset, hvor 
driftstekniske anlegg både i Vesterålen og Bodø kan 
overvåkes og styres.

Det er installert automatiserings-anlegg for styring, 
regulering og overvåking av VVS- og elektrotekniske 
anlegg. Det er montert undersentraler i alle luft- og 
rørtekniske rom, i utvalgte elektrotekniske rom/
sjakter for overvåkning av bl.a. nettanalysatorer og 
isolasjonsovervåkning i medisinske områder gruppe 2. 
Alle termiske og elektriske energimålere er tilkoblet for 
oppfølging og kontroll av energiforbruk. 

For teletekniske anlegg som brannalarm-, sikring- 
og adgangskontrollanlegg er det installert separate 
anlegg med egne skjermsystem med overføring av 
utvalgte statusmeldinger til automatiserings-anlegget.

For romkontroll er det benyttet et KNX-basert 
styresystem for å ivareta funksjoner for lysstyring, 
temperaturstyring (varme/kjøling), luftstyring og 
solavskjerming. Romkontroll er integrert i SD-
anlegg for overvåkning og stilling av settpunkt. I 
operasjonsstuer styres lys, solavskjerming, luft og 
temperatur fra automatiserings-anlegg via et lokalt 
betjeningspanel i rom.

Heiser
Det er installert nye heiser for å ivareta vertikal 
transport:

•	4	personheiser	fløy	A,	betjener	alle	etasjer
•	1	akuttheis	(sengeheis)	fløy	A,	betjener	1.-12.	etasje,
 kun autorisert bruk
•	4	sengeheiser	fløy	B,	betjener	alle	etasjer
•	1	vareheis	fløy	D,	betjener	alle	etasjer
•	1	vare/personheis	fløy	H,	betjener	alle	etasjer
•	2	personheiser	fløy	K,	betjener	alle	etasjer	
•	2	sterilheiser	fløy	K,	betjener	sterilsentral,	dagkirurgi,
 hovedoperasjon, kun autorisert bruk

Alle heisene er utført som maskinromløse heiser. 
Heisene har automatiske dører og er dimensjonert for 
og tilpasset bruk for funksjonshemmede.

UTENDØRS ELKRAFT
Det er etablert områdebelysning på adkomstplass og i 
øvrige hageanlegg.

UPS-rom (nødstrøm) i KU1.

Akuttheisen fløy A.
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UTSTYRSPROSJEKTET       

Det ble også lagt inn data for det enkelte utstyr på 
hvilke tilkoblinger som kreves (strøm, data, vann, 
avløp, ventilasjon osv.) samt typiske data på vekt, 
strømforbruk, varmeavgivelse osv. Ut fra slike 
opplysninger kan prosjekteringsgruppen beregne 
strømbehov, nødstrømskapasitet, ventilasjon, 
kjølebehov, antall stikkontakter etc. Både for hele 
sykehuset og hvert enkelt rom.

I og med at bygging av nytt sykehus i Vesterålen 
har	gått	parallelt	med	bygging	av	ny	K-fløy	i	Bodø	
ble det besluttet å samkjøre anskaffelsesdelen av 
utstyrsprosjektene for denne delen av prosjektet. 
Fordelen med dette har vært bedre priser grunnet 
større innkjøpsvolum, mere likt utstyr mellom 
sykehusene samt totalt sett mindre arbeidstimer for å 
utføre anskaffelsesfasen av utstyrsprosjektet.

Alt utstyr ble delt inn i anbudsgrupper ut fra hvilke 
typer utstyr som det var naturlig å utlyse sammen. 
De ansatte har vært aktiv i denne prosessen med 
beskrivelse	av	funksjonsbehov,	kravspesifikasjon	og	
evalueringskriterier for det enkelte utstyr. Det har også 
vært lagt vekt på å tenke helhetlig i disse prosessene. 
For eksempel vil sykehuset nå ha samme type 

overvåkningsutstyr på alle avdelinger. Tilkoblet 
overvåkningsutstyr hvor også historikken lagres, vil 
eksempelvis kunne følge en pasient fra akuttmottak 
og gjennom hele behandlingsforløpet ved forskjellige 
avdelinger.

De ansatte har også deltatt aktivt i evaluering av 
alle innkomne tilbud. Dette arbeidet har vært utført 
gjennom såkalte Tverrfaglige Anskaffelses Team 
(TAT), for å sikre at alle ulike typer «brukere» av et 
utstyr kommer med innspill. I teamene deltok både 
sykepleiere, leger, teknikere samt annet nødvendig 
personell.

Etter levering og montering av utstyret ble det 
gjennomført opplæring av alt nytt utstyr. 

Gjennom hele prosjektet har det vært stor fokus 
og klare strategier på hvordan en skulle kunne 
få anskaffet alt programmert utstyr, med ønsket 
funksjonalitet og kvalitet, ut fra bevilget budsjett.

Utstyrsprosjektet startet tidlig i prosessen for å bygge nytt sykehus. Etter at romprogram 

var ferdig startet utstyrsprosjektet med programmering av utstyr. I møter med brukergrupper 

fra ulike avdelinger ble hvert enkelt rom gjennomgått for å finne ut hvilke typer utstyr som 

må finnes for å dekke rommets funksjon. Det ble også sett på om de ulike avdelinger hadde 

utstyrsbehov som ikke var romavhengig. Alt utstyr ble så lagt inn i utstyrsdatabasen dRofus 

- rom for rom. Det har også vært en gjennomgang av alt eksisterende utstyr for å kunne 

registrere alt utstyr som var i god nok stand til å brukes i nytt sykehus. Ut fra dette ser en hva 

som må kjøpes nytt. 
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BILDEDANNENDE UTSTYR OG 
RADIOLOGI
SPECT/CT.
SPECT/CT,	diagnostisk.
Opphengssystem	for	fantomer	mv.
Dosekalibratorer, blyskjermede 
avtrekks- og sikkerhetsskap.
Strålebeskyttelse nukleærmedisin.
Transporttralle, generator.
Strålebeskyttelse, oppheng og 
detektorutstyr.
Ultralyd bildedannende.
Rammeavtale ultralyd.
Mobil røntgen.
Mini	C-Bue.
G-bue.

BEHANDLINGS OG 
UNDERSØKELSESUTSTYR
Diatermi, enkel.
Diatermi, argon.
Diatermi, hud.
Diatermi II, avansert.
Uttaksventil til røykavsug.
Røykavsug diatermi.
Oppgradering	defibrillatorpark.
Pasientvekter.
Stolvekt til dialysen.
Utstyr til kardiologi.
Arbeids-EKG.
Serverløsning EKG.
Kuvøser og asfyksibord.
CTG	(opsjon	Vesterålen-avtale).
Seng, føde, komplett.
Brystpumper.
Lysterapiapparat.
Lampe, gjennomlysning.

Lampe, gjennomlysning.
Dialyse.
Dialyse lokale vannrenseanlegg.
Koblinger dialysekonsentrat.
Dialysestoler.
Prosedyrebord (HINAS-avtale).
Infusjonspumper.
Infusjonsstativ og overtrykksmansjetter.
Infusjonsstativ	til	fløy	H.
Smertepumper.
Blærevolummåler.
Ortopediutstyr.
Dentalutstyr.
Dentalutstyr DKI og proteselab.
Mobil tannlegeenhet.
Dentalutstyr, håndinstrumenter.
Behandlingsenhet ØNH.
Behandlingsstoler m.v..
Diverse utstyr til Hørselssentralen.
ERA-apparat m.v..
Kabelholdere.
Navigasjonssystem for bihulekirurgi.
Utstyr til øyeoperasjoner i narkose.
Phaco til øyeoperasjoner i narkose.
Autorefraktor til øyeoperasjoner i 
narkose.
Funduskamera.
Søvnapnoeregistrator.
EMG-utstyr.
Respirasjonsfysiologisk utstyr.
Medikamentforstøver.
Integrerte operasjonsstuer og 
endoskopi.
Rammeavtale endoskopisk utstyr.
Rammeavtale	Olympus	endoskopi.
Analmanometer.
Oftalmo-/otoskop,fastmontert.
Laser.

ANESTESI- OG 
OVERVÅKINGSUTSTYR
Ventilator for non-invasiv ventilasjon.
Pasientovervåking.
Elektroniske blodtrykksapparater med 
SpO2.
Blodtrykksapparater.
Rammeavtale elektroniske BT-
apparater.

SPESIALUTSTYR
Operasjonsbord	med	tilbehør.
Operasjons-	og	undersøkelseslamper.
Leselamper, natt.
Uttakssentraler.
ØNH Mikroskop delfaktura.
Operasjons-	og	
undersøkelsesmikroskop.
Operasjons-	og	
undersøkelsesmikroskop, mobil.
Kolposkop.
Operasjonsmikroskop	øye.
Arbeidsstoler.
Undersøkelsesbenker.
Undersøkelses- og hvilestoler.
K222 Løst inventar.
Prøvetakingsstoler til H og N.
Blodtomhetsapparat.
Blodsparingsapparat.
Flowmeter med utltralyd.
Trillebord og diverse utstyr, rustfritt.
Kompresstativ.
Varmeskap.
Ultralyd rensebad.
Rengjøringsutstyr.

Følgende grupper av utstyr er anskaffet gjennom utstyrsprosjektet
En gruppe kan inneholde flere kontrakter og delbestillinger

En av sju operasjonsstuer i 8. etasje, K-fløy.
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PLEIEUTSTYR
Rammeavtale sykehussenger og 
trillebord.
Rammeavtale Båresenger.
Spise-/lesebord.
Rammeavtale nattbord.
Dusjvogn til visningsrom.
Medisinske vogner.
Pasientløftere til badekar.

FYSIO- OG ERGOTERAPI OG 
UNDERSØKELSESUTSTYR
Fysioterapi og treningsutstyr.
Fysioterapi, div komplettering.
Fysioterapibenker-bytte av plater.
Ståstativ.
Nerve stimulator TENS.
Arbeidsbord.
Ergonomiske hjelpemidler, div.1.
Ergoterapi.
Ergonomiske hjelpemidler, div. 2.
Ergonomiske hjelpemidler, div. 3.
Ergonomiske hjelpemidler, div. 4.
Ergonomiske hjelpemidler, div. 5.
Forflytningshjelpemidler.
Rullatorer.
Gåstoler.
Utstyr for behandling med slynger.

LABORATORIEUTSTYR
Sentrifuger.
Diverse laboratorieutstyr.
Blodvippe.
Kjøleskap til hotlab.
Analysator blodgass.
Mikroskop.
Utstyr til patologi.
Løfte og innføringsvogn.

VERKSTEDUTSTYR OG UTSTYR 
FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Fantomer.
El-sikkerhetstester, bærbar - med tek.
Testutstyr, trykkmåler.
Verkstedutstyr, mekanisk.
Rengjøringsvogner.
Slanger/munnstykker til 
sentralstøvsuger.
Sengeløfter.

KONTOR- OG AV UTSTYR

AV-utstyr til møterom.
Pasient TV.
Digital IPTV sentral.
Teleslynge.

IT-UTSTYR
Pc og arbeidsterminaler.
Etikettskrivere.
Barkodelesere.
Hotlab Management System.

GODS- OG AVFALLSHÅNDTERING
Innkjøp & Forsyning - logistikk

UTSTYR TIL KJØKKEN OG KANTINE
Ismaskin	til	fløy	H.

VASKE- OG 
SPYLEDEKONTAMINATORER, 
AUTOKLAVER OG TØRKESKAP
Plasmaautoklave.
Vogner og reoler.
Dekontaminator spyl.
02 Dekontaminator, vask, ikke 
sterilsentral / KEN Norge.
Dampautoklaver.
Endoskopivaskemaskiner og 
ultralydmaskin.
Utstyr til Sterilsentral og skyllerom V/
Getinge.

LUFTBEHANDLING
Avtrekkskap/-benk

HUSHOLDNINGSHVITEVARER
Husholdningshvitevarer.
Deler til vaskemaskin BHM.
Kjøl-/fryseskap til rokade.
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G-FLØY      

Bygget	er	oppført	i	fire	etasjer	med	underetasje.	
Arbeidene har vært gjennomført som totalentreprise 
med Hent AS som totalentreprenør.

I innledende fase ble det utarbeidet to alternative 
plasseringer av bygningen, - det ene vest for 
eksisterende høyblokk og det andre alternativet 
på	sørsiden	av	N-fløy	(på	tomt	til	L-fløy	der	som	
ble forutsatt revet). Alternativene refererte til 
tidlige idefase-utredning av ulike tomtealternativer. 
Vurderingene tilsa at alternativet vest for eksisterende 
høyblokk var det beste alternativet og dette ble lagt til 
grunn for den videre gjennomføring av prosjektet

Bygget	plassert	vest	for	B-fløy	strekker	seg	fra	
glassgaten i sør til tomtegrense og offentlig vei mot 
nord. Langsiden mot øst utgjør en ny vegg mot hagen 
utenfor glassgaten. Hagen omrammes av nybygget 
i	øst,	glassgaten	i	sør,	nye	K	i	øst	og	påbygget	fløy	
B mot nord. Langsiden mot vest vender ut mot 
plassen	foran	inngangen	til	R-	og	S-fløyene	samt	
nedkjøringsrampe for varemottak til apotek. 

Hovedadkomst til bygget er organisert direkte fra 
glassgaten	og	via	broer	over	fra	fløy	N	i	alle	de	tre	
etasjene	over	1.	etasje.	I	underetasje	har	fløyen	
fått direkte forbindelse til den nye kulverten som er 
etablert	i	K-fløy.	Apotekets	salgsareal	har	fått	direkte	
adkomst	fra	glassgata	foran	N-fløy.	

BYGNINGSKONSEPT
Konseptet	er	basert	på	et	optimalisert,	fleksibelt	
kontorbygg med to korridorer, med alle arbeidsplasser 
plassert langs fasade. Støtterom som toaletter, 
trapperom, heis, møterom, kopirom osv. er lagt i 
kjernearealet/midten. Alle etasjer i nybygget er knyttet 
direkte	til	eksisterende	etasjer	i	N-fløy	via	broer.	

I	tillegg	er	det	etablert	forbindelse	til	R-fløy	i	to	etasjer.

Sykehusapoteket er samlet på ett nivå i 1.etasje. 
Underetasjen, som ligger delvis under bakken, 
inneholder mindre arealer for varemottak, garderober, 
tekniske rom samt disponibelt areal for fremtidig 
backup-/recovery-sentral for Helse Nord IKT.

Fløy G er i hovedsak oppført som et tradisjonelt kontorbygg, med unntak av hoveddelen i 1. 

etasje hvor salgslokalene og produksjonsarealene til Sykehusapotek Nord HF er lokalisert. 

Bygg for kontorer og sykehusapotek (G-fløy).
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PLANLØSNING
Planløsningene for kontoretasjene er tilrettelagt 
for modulbaserte standard kontorceller på 9 
kvadratmeter. Det har vært lagt vekt på at fremtidig 
fleksibilitet	og	celler	kan	-	om	ønskelig	-	slås	sammen,	
eventuelt	kan	soner	over	flere	akser	stå	åpne	mot	
korridor og møbleres med kontorlandskap. Teknisk 
infrastruktur er utført likt i alle cellekontor og i stor 
grad forberedt med infrastruktur for to arbeidsplasser 
per celle. 

To-korridorløsningen muliggjør sonedeling av etasjene 
slik at belastning med passerende til og fra rom til 
broer, trapper og heis kan unngås ved en fremtidig 
fortetting eller etablering av åpne kontorlandskap. 

Apotekets planløsning er basert på direkte adkomst 
fra glassgaten til salgsarealet. Her er det vektlagt mest 
mulig åpenhet, samt at materialbruken er videreført 
fra glassgata og inn i lokalet. 

Produksjonsarealene har sin egen 
adgangskontrollerte adkomst fra trapperommet/ 
forrommet.	I	disse	lokalene	finner	en	
sykehusekspedisjon hvor varer produseres og pakkes 
for	distribusjon	i	sykehuset	samt	to	GMP-klassifiserte	
produksjonslab’er. I disse produseres og blandes 
medisiner etter de strengeste krav til renhet.

Hver etasje har et bruttoareal på  730 m2, til sammen 
3705 m2.
    

BÆRESYSTEM
Bygget er oppført med et tradisjonelt bæresystem 
bestående av stålkonstruksjoner for vertikal bæring og 
prefabrikkerte hulldekkelementer  som dekker. Kjeller 
er oppført som plasstøpt betongkonstruksjon. Det 
vertikale bæresystemet er skjult i vegger slik at kravet 
til	fleksibilitet	og	rette/glatte	overflater	er	tilfredsstilt.	

VEGGER
Yttervegger	er	bygd	som	en	tradisjonell	
bindingsverksvegg mellom dekkene. Veggen er isolert 
med 250 mm mineralull. Utvendig er det benyttet en 
fasadekledning av 30 mm granitt tilsvarende den som 
er	brukt	på	K-fløy	og	også	pasienthotellet.		Innvendig	
overflate	er	malte	gipsplater.

Vinduene er elokserte aluminiumsvinduer med 
integrerte persienner. 

I kontoretasjene er innerveggen utført som 
modulvegger. Dette innebærer at vegger kan 
demonteres	og	flyttes	uten	for	store	bygningsmessige	
inngrep. I kjerneområdene er det benyttet mer 
tradisjonelle	plassbygde	vegger.	Overflatene	er	i	
hovedsak malt gips.

Apotekets	produksjonslokale	(GMP-klassifiserte	
rom) har egen veggoppbygging med bakgrunn i de 
strenge tetthetskravene som gjelder for slike rom. 
Her er innerveggene kledd med doble plater (19 mm 
kryssfiner	samt	13	mm	gips)	og	deretter	belagt	med	
sveist vinylbelegg tilsvarende gulvbelegg.
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Apotekets produksjonslokale. 

Apotekets salgsareal har fått direkte adkomst fra glassgaten.

Rørpost sendes ut fra apoteket. 
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HIMLINGER
Himlingsløsning er valgt med bakgrunn i størst mulig 
fleksibilitet	samt	et	ønske	om	mest	mulig	volum	i	
cellekontorene. Det er derfor benyttet en enkel løsning 
med limte akustikkplater i kontorene. Øvrige rom, 
korridorer og kjernerom har tradisjonell systemhimling.

I apoteket er det benyttet en kombinasjon av 
systemhimling og tett gipshimling bygd opp av to lag 
gips.

GULVBELEGG
Gulvbeleggene er utført i en kombinasjon av 
limt	teppeflis	og	vinylbelegg.	I	4.	etasje	hvor	
administrasjonen er lokalisert, er det lagt teppegulv. 
Dette gir en lun og god atmosfære med god 
akustikk. I 2. og 3. etasje disponeres lokalene av 
klinisk personell.  Dette er ansatte som beveger seg 
mye rundt i sykehuset for øvrig, og det er valgt et 
vinylbelegg som lett kan vaskes og rengjøres på en 
annen måte enn teppebelegget. 

Gulvoverflatene	i	apotek	består	av	vinyl	i	produksjon,	
marmorflis	i	salgsarealet	og	teppeflis	i	kontorlokalene.

Når det gjelder ventilasjons og varmeanlegg, har det 
vært lagt stor vekt på utførelse av anlegg som gir godt 
inneklima og lave driftskostnader.

VENTILASJONSANLEGG
Anlegget er levert via Lindinvent og ivaretar en 
behovsstyrt ventilering av lokalene (rom for rom) 
samt at styring av lys og temperatur er integrert i 
romkontrollen.

Lindinvent har løst dette ved at givere og regulatorer 
er plasserte i tilluftsventilen. Her er følere som 
registrerer	ventilasjonsbehovet	i	rommet	(CO-måling)	
og motorer styrer ventilen ut fra behovet for mengde 
friskluft. På denne måten oppnår en god kvalitet på 
luften når personer oppholder seg i arealene, mens 
luftskiftningene reguleres til et minimum når arealet er 
tomt eller utenfor arbeidstid. Ventilen kommuniserer 
også med aggregatet slik at den totale luftmengden 
for hele bygget også reguleres.

Med bakgrunn i studier som er gjort viser det seg 
at selv i et kontorbygg er det relativt store arealer 
som ikke er i bruk under arbeidstiden. Ventilasjon 
og oppvarming av uteluft er kostbart og løsningen er 
derfor forventet å gi god energiøkonomisk gevinst for 
Nordlandssykehuset.

Produksjonsarealelene i apoteket har eget aggregat 
som ivaretar renhetskravene samt behovet for 
trykkstyring mellom sluser og lab’er.
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Modulbaserte standard kontorceller på 9 kvadratmeter.

Pauserom/sosialsone i 4. etasje fløy G.Direkte forbindelse via bro i 2. , 3 og 4. etasje mellom fløy G og N. 
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VARMEANLEGG/KJØLEANLEGG
Varmeanlegget er som på sykehuset for øvrig basert 
på vannbåren varme hvor veggmonterte radiatorer 
distribuerer varmen i de enkelte rom/lokaler.

I produksjons- og salgsarealene i apoteket er det 
installert kjøleanlegg knyttet til sykehuset sentrale 
kjøleanlegg.

EL-ANLEGGET
EL-anlegget  har en tradisjonell oppbygging (400 V 
TNS).		Også	her	er	kravet	til	fleksibilitet	vektlagt	ved	

reservekapasiteter i føringsveger og distribusjon i 
veggkanaler som er gjennomgående i etasjene.

Bygget har heldekkende brannalarmanlegg med 
talevarsling.

Samtlige dører i byggets “skall” er adgangskontrollerte 
og knyttet opp mot sykehusets sentrale anlegg. Dette 
gjelder også automatiseringsanlegget som ivaretar 
styring og overvåking av alle tekniske anlegg fra 
sykehusets sentrale driftsovervåking.
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Gode lyskilder i enden av korridor.

Bygg for kontorer og apotek i front (G-fløy).
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KUNSTPROSJEKTET        

Kunstkomiteen ble oppnevnt i 2010 og har bestått av:

• Christel	Sverre,	leder	av	utvalget	og
	 kunstkonsulent,	KORO

• Karianne	Stensland,	kunstkonsulent,	KORO

• Randi Angelsen, kommunikasjonssjef NLSH
 og brukerrepresentant

• Reidun Jorid Skindlo, brukerkoordinator NLSH,
 hun tok over som brukerrepresentant etter
	 utbyggingsjef	Terje	Arthur	Olsen.	Olsen	tok	over
 etter brukerkoordinator Wenche Amundsen.

• Arvid	Ottar,	arkitekt	(Medplan)	Ratio	arkitekter	AS

• Tove Kaspersen Beyer, klinikkksjef NLSH, kom til
 senere for å styrke brukerrepresentasjonen 
 i komiteen

Jon	Christian	Dannevig,	landskapsarkitekt	Bjørbekk	
& Lindheim landskapsarkitekter as, deltok på 
utvalgsmøtene for å legge retningslinjer for den 
utvendige kunsten.

Kunstplan for prosjektet ble deretter utarbeidet i 2010 
under navnet «Forvandlingens kunst» og godkjent av 
KORO.

Navnet	«Forvandlingens	kunst»	ble	valgt	av	flere	gode	
grunner; Nordlandssykehuset Bodø skal gjennom 
byggeprosjektet, forvandles fra mange delelementer 
til et nytt og helhetlig anlegg. Sykehuset har en 
sommerfugl i sin logo som symbol for forvandling 
gjennom behandling, og utsynet mot fjellene og havet 
som	omkranser	sykehuset	forvandler	seg	flere	ganger	
om dagen som følge av det nordnorske klimaet. 

Ved oppstart av byggetrinn 2, fase 2, valgte Nordlandssykehuset å følge reglene for 

kunstnerisk utsmykking av offentlige rom. Det vil si at kunstprosjektet ble organisert gjennom 

KORO og i henhold til KORO’s retningslinjer ble to promille av samlede byggekostnader avsatt 

til prosjektet.
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Hippo Erectus av Petter Hepsøe står plassert i glassgaten ved N. 



72

VALG AV INNSATSOMRÅDER OG 
KUNSTNERE

Ved valg av innsatsområder ble det tatt utgangspunkt 
byggeprosjektet hovedintensjoner om å samle de tre 
identifiserbare	hovedbyggene	for	behandling	langs	en	
gjennomgående og lett orienterbar akse:

• Fløy HN med den nye hovedinngangen mot   
 sykehusparken og Parkveien i syd.

• Det nye behandlingsbygget K skilt fra HN med en
 gjennomgående glassgate. 

• Høyblokka,	fløy	AB,	med	akuttmottak,	radiologi	og
 senger lengst i nord.

Ved å velge tre hovedområder langs denne aksen for 
kunst blir kunsten godt synlig og styrkes identiteten 
som unike og orienterende plasser til hver av disse, 
fig	22:

• Adkomstparken

• Vestibyle med glassgaten

• Sykehushagen

I	tillegg	skulle	det	realiseres	fire	mellomstore	
prosjekter; ett i hver ende av glassgaten.

I kunstplanen var det foreslått konkurranse mellom 
fire	kunstnere	for	hvert	av	disse	områdene.	Dette	
ble	senere	modifisert	til	konkurranse	mellom	fem	
kunstnere for de utvendige områdene 1 og 2, der 
område 2 var forslått som en replikk til område 1.

Her vant kunstnerne Inghild Karlsen og Bo Bisgaard 
med sine forslag Skulpturparken og Skulpturhagen 
som	kombinerer	menneskefigurer	og	lys,	fig	23.

SKULPTURPARKEN OG SKULPTURHAGEN 
av Inghild Karlsen og Bo Bisgaard

Skulpturparken og Skulpturhagen er plassert 
henholdsvis i sykehusets inngangsområde og 
i sykehushagen. Skulpturene består av store 
menneskefigurer	utført	i	polert	betong	og	lysskulpturer	
med håndblåste glasskupler i varme farger. Sammen 
danner de iøynefallende grupperinger som utstråler 
vilje og kraft.  
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Fig 22, Hovedinnsatsområder for kunstnerisk utsmykking

Fig 23, Vinnerutkast til menneskeskulpturer og lys i henholdsvis parken og hagen.

TEGNFORKLARING LOGISTIKK
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3 SYKEHUSHAGEN
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Etter å ha vurdert innkomne forslag for hver ende 
av glassgaten kom kunstkomiteen enstemmig til at 
de ville kjøpe inn tre utkast. I torget i østenden av 
glassgaten, Dag og Natt av Nina Bang.

DAG OG NATT 
av Nina Bang

I glassgatetorget er den nordlige glassveggen dekket 
av	en	prismeformet	og	fargerik	geometrisk	figur.	
Verket dekker cirka 60 kvadratmeter av glassveggen 
og fargeopplevelsen skifter med lysforholdene inne 
og ute. Fra de langsgående korridorene på innsiden 
av veggen vil den synlige delen av bildet fungere som 
abstrakte fargeformer i glasset. På nært hold oppleves 
en detaljert fargerikdom.
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Dag og Natt av Nina Bang er en prismeformet og fargerik geometrisk figur som dekker den nordlige glassveggen mot K-fløy.

For område 2, vestibylen, ble det invitert til 
konkurranse mellom tre kunstnere. Her vant May 
Bente Aronsen og Anders Lian med sitt utast Pust, et 
bevegelig og pulserende objekt.

PUST 
av May Bente Aronsen og Anders Lian

Pust er en bevegelig oval form som henger i taket i 
vestibylen. Skulpturen har fargesterke former og i en 
langsomt bevegelse utvider den seg og trekker seg 
sammen. Bevegelsen er inspirert av kroppens pust og 
vil fungere som et samlende og meditativt element.

Pust av Bente Aronsen og Anders Lien er en bevegelig oval form som henger i taket i Vestibylen.
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I skoleenden vest i glassgaten valgte kunstkomiteen 
å kjøpe inn både Hippo Erectus i bronse av Petter 
Hepsøe og Skogen av Espen Dietrichson.

HIPPO ERECTUS 
av Petter Hepsø

Bronseskulpturen	forestiller	en	flodhest	som	
kommer gående rundt et hjørne i glassgaten på vei 
mot vestibyleområdet. Flodhesten forholder seg til 
menneskekroppens dimensjoner og utstråler glede og 
identifikasjon.	

SKOGEN 
av Espen Dietrichson 

Skulpturen er plassert i glassgaten og laget av 
glass	og	firkantede	aluminiumsrør	i	ulike	lengder.	
Firkantørene danner små rom som er åpne i hver 
ende, og dekorert med glassbiter på innsiden. Denne 
rektangulære formasjonen vokser opp av gulvet og 
funkler i lys og skygge som en grønn skogbunn.

EN PLAN FOR EKSISTERENDE KUNST

Nordlandssykehuset eier en stor samling kunst 
kjøpt og mottatt som gaver over tid. Som en del av 
kunstprosjektet har sykehuset katalogisert disse 
bildene etter verdi og motiv. En plan for henging av 
disse er under utarbeidelse av sykehuset.

Skogen av Espen Dietrichson er plassert i glassgaten, rett i nærheten av Hippo Erectus av Petter Hepsø.
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Sekretær: Frid Karin Ness, Adecco

FUNKSJONS- OG BRUKEROPPFØLGING
Avdeling for nye sykehusbygg -  Nordlandssykehuset HF

Avdelingssjef: Eivind Solheim, Nordlandssykehuset HF
Spesialrådgiver: Per Henrik Sørensen, Nordlandssykehuset HF
Prosjektleder	flytting:	 Lars	Knutsen,	Nordlandssykehuset	HF
Kommunikasjonsrådgiver: Wigdis Korsvik, Nordlandssykehuset HF
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PROSJEKTØKONOMI/AREALER      PROSJEKTORGANISERING
PROSJEKT	NORDLANDSSYKEHUSET	HF	SOMATIKK	BODØ.	BYGGETRINN	2.	FASE	2.	     

PROSJKETØKONOMI/AREALER

Når byggetrinn 2 er sluttført vil Nordlandssykehuset 
ha disponibelt et bygningsareal på 76175 kvm (BTA) 
med nybygde eller renoverte lokaler. Av dette utgjør:

• Fløy	K	(	den	nybygde	behandlingsfløyen)	,	inklusive
 tilstøtende nybygd kulvert, et areal på 18142 kvm.

• Fløy H og N ( de renoverte/påbygde eldste
 bygningene) et areal på 8 643 kvm.

• Fløy	G	(kontor	og	apotekfløy)	et	areal	på	3780	kvm.

I prosjektregnskapet er det mange poster som er 
felles for byggetrinn 2 ( og som vanskelig lar seg 
fordele	på	de	enkelte	fløyene).	Det	gjelder:

• Prosjektadministrasjon.

• Planlegging.

• Infrastruktur og øvrige felles prosjekt.

• Innkjøp av medisinteknisk utstyr.

• Tiltak for å sikre full sykehusdrift i byggeperioden
 herunder rokader.

• Felles rigg og drift.

I tillegg inngår det i samlet prosjektregnskap arbeider 
på	andre	fløyer	på	sykehuset.

I denne ferdigmelding fremgår derfor ikke de samlede 
prosjektkostnadene	for	fløyene.	Men	følgende	
entreprisekostnader inkl. mva regnes for de enkelte 
fløyer	i	denne	ferdigmelding:

• Fløy K: 786,1 millioner kroner.

• Fløy H og N: 361 millioner kroner.

• Fløy G: 116,6 millioner kroner.

Fløyene G, H, K og N inngår i byggetrinn 2 ved Nordlandsykehuset HF, Somatikk Bodø og 

utgjør hovedtyngden av arbeidene i det som kalles fase 2. Fløy G er en kontor- og apotekfløy 

som er kommet til ved justering av omfanget av byggetrinn 2. Samlet har byggetrinn 2 da en 

kostnadsramme på 3 709 millioner kroner.  Ved avslutningen av fase 2 er det totalt brukt 2 730 

millioner på det som inngår i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil være sluttført når arbeider med 

renovering av høyblokken (AB-fløyen) er ferdig.
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STØTTE UTBYGGING
Senter for drift- og eiendom - Nordlandssykehuset HF

Seksjonsleder: Lennart Johan Nilssen

BYGGHERRENS RÅDGIVERE
Prosjekteringsgruppeledelse:	 Cowi	AS
Arkitekt: Ratio AS
Byggeteknikk:	 Cowi	AS
VVS-teknikk:	 Cowi	AS
Elektroteknikk:	 Cowi	AS
Medisinteknisk: Nosyko AS

ENTREPRENØRER / K-FLØY / H-FLØY / N-FLØY
Byggherrestyrte sideentrepriser.

Bygg: Rivingsarbeider AF Decom AS
 Bygningsmessige arbeider HENT AS
 Fast inventar IDEMA AS
 Løst inventar Edsbyn Senab AS
 Skilting EuroSign AS

VVS:	 Røranlegg	 ORAS	Nordland	AS
 Ventilasjon GK Norge AS
 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustrier AS
 Rørpostanlegg Aerocom Norge AS
	 Avfallssug/Tøynedkast	 ENVAC	Norge	AS

EL. kraft: Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
	 Nødkraftaggregater	og	nødkraftforsyning	 NORDKONTAKT	AS

Tele og automatisering: Nettverksutstyr/data Helse Nord IKT
	 Automatisering	 NORDKONTAKT	AS
 Sikringsanlegg El-Team Drift AS
 Pasientsignalanlegg Elektro Bodø AS
 Telefonanlegg Datametrix AS

Andre inst. Heis Kone AS

ENTREPRENØRER G-FLØY
Totalentreprenør: HENT AS
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LEVERANDØR LEVERANSER

AGA AS 				 Sug,	flowmeter	og	universalklosser	analgesiapparat
AkuMed AS     Respirasjonsfysiologisk utstyr, Dosimeter
Alcon Nordic AS     Phaco til øyeoperasjoner i narkose
Alere AS					 Kompresstativ,	Fysioterapi	og	treningsutstyr,	Varmeskap,	Oftalmo-/otoskop,	
 Medikamentforstøver, Smertepumper, 
Alliance Medical BV     Rental of Mobile MRI
Atea Norge AS     AV-utstyr til møterom
Avalon Medical AS     Brystpumper
Baxter AS     Vannrenseanlegg dialyse
Bergman Diagnostika AS     Analysator blodgass, Blodvippe
Biomerieux     NucliDENS easyMAG
Care Fusion Norway AS     Infusjonsutstyr, Infusjonspumper, Infusjonsstativ
Carl Zeiss    	 Kolposkop,	Operasjons-	og	undersøkelsesmikroskop,	Operasjonsmikroskop	øye,	ØNH	Mikroskop
Codan Norge AS     Infusjonsstativ og overtrykksmansjetter
Covidien Norge AS     Diatermi
Decotron AS     Lab for Gjennomlysning/skjelett, 
Dental Sør AS     Panoramarøntgen med cephalostat, Mobil tannlegeenhet
Diacor AS 				 Overvåkningsanlegg	for	MR
Dico AS  			 Operasjonsbord	med	tilbehør
Didrik Mehn-Andersen AS     Laser, Kolposkop, Behandlingsstoler
Diplex AS     Digital IPTV sentral
Dräger Medical Norge AS     Uttakssentraler, Pasientovervåking, Anestesiapparater
Endomed AS     Blodtomhetsapparat
Etac AS     Båresenger, Nattbord, Arbeidsstoler, Dusjvogn, Undersøkelsesbenk, 
	 Undersøkelsesbenk,	Forflytningsmadrass
Gambro Norge NUF     Dialysestoler
GE Healthcare Norge AS 				 SPECT/CT,	Kuvøser	og	asfyksibord,	Lysterapiapparat,	
GE Vingmed Ultrasound AS     Ultralydapparater
Getinge AS     Utstyr til sterilsentral og desinfeksjonsrom, bl.a. vaskemaskiner, pakkebord, 
 tørkeskap, bordautoklave, T-doc sporingssystem
GN ReSound Norge AS     Diverse utstyr til Hørselssentralen
Hospital Trading AS					 Gyn-benker,	Trillebord	og	diverse	utstyr,	rustfritt,	Ortopediutstyr,	Trillebord
Infiniti Medical AS     Elektroniske blodtrykksapparater, 
Inter Instrument AS     Utstyr til patolog, Mikroskoper, Skap, ventilert, Spesialsystemer til obduksjon
Johnson & Johnson AB     Plasmaautoklave
Karl Storz Endoskopi Norge AS     Rammeavtale endoskopisk utstyr, rammeavtale integrerte operasjonsstuer
Kebomed AS   		 Operasjons-	og	undersøkelsesmikroskop,	mobilt,	Røykavsug	diatermi,	
KEN Norge AS     Dekontaminator, vask
Liko Norge AS     Pasientløftere
Maskinering AS 				 Modifikasjoner	og	diverse	spesialarbeider
Mebi AS 				 C-Buer,	Strålebeskyttelse,	oppheng	og	detektorutstyr
Mediplast Innova AS     Diatermi, argon, Flowmeter med utltralyd, Utstyr til øyeoperasjoner i narkose
MediStim Norge     Us-benker, undersøkelseslamper, 
Merivaara AS    	 Operasjons-	og	undersøkelseslamper,	Kombi-benker,	Stolvekt
MikronMed AB     Navigasjonssystem for bihulekirurgi
Nerliens Meszansky AS     Hotlab Management System, Transporttralle, generator
Nino Labinteriör AB     Dosekalibratorer, blyskjermede avtrekks- og sikkerhetsskap
Norsk Dental Depot     Tannlegeenhet med røntgen sug og data, Tannlegerøntgen, mobil, dentalutstyr
Nosyko AS     Utstyrsrådgivning
Olympus Norge AS     Ultralydvaskemaskin til sterilsentral, Endoskopivaskemaskiner, Tørkeskap endoskopi, diverse skop
Optos PLC     Funduskamera
ORAS Nordland AS     Pasientløftere til badekar
OrthoVita AS  			 Mini	C-Bue
OrtoMedic AS     Pasientvekter, Spedbarnsvekt, Behandlingsenheter ØNH, ØNH transportabel diatermi, 
Oticon AS     ERA-apparat
Puls AS     Rammeavtale sykehussenger og trillebord, Spise-/lesebord, Sengeløfter, 
 spyledekontaminatorer, Blodtrykksapparater, Prøvetakingsstoler
QMT-Tech AB     Div undersøkelses og behandlingsutstyr
Quadriga Norge AS     Pasient TV
Redcord AS     Utstyr for behandling med slynger
ResMed Norway AS     Søvnapnoeregistrator
Scan-Med. as Norway    	 Undersøkelses-	og	hvilestoler,	Arbeids-EKG,	CTG,	Dialysestoler,	
Scanrad Protection AS     Strålebeskyttelse nukleærmedisin, safer og sprøyteskjold 
Senab Eikeland Bodø AS     Leselamper, Hvilestoler
Stanley Healthcare Solutions     Vogner og reoler til sterilsentral, Medisinvogner, Modulbord, Rengjøringsvogner 
Sunrise Medical AS     Undersøkelsesbenker
svas svalland AS     Hel kropps fantom
Swedish medical Imaging Devices AB     G-bue
Sykkylven Elektro     Husholdningshvitevarer
Thune produkter AS     Dampautoklaver til sterilsentral
Vingmed AS     Ventilator for non-invasiv ventilasjon, EMG-utstyr, Analmanometer, 
 Prosedyrebord for dialyseutstyr, Voksenkateter
VWR International AS     Diverse laboratorieutstyr, ismaskin
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Besøksadresse:
Parkveien
8005 Bodø

Postadresse:
Postboks 1480
8092 Bodø

Telefon: 75 53 40 00
postmottak@nlsh.no
www.nlsh.no


