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Styresak 044-2023  
Tertialrapport 1-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF 
 

 

Vedlegg (t):  Tertialrapport 1-2023 pr 30.04.2023 (u.off. Offl §13 Fvl §13) 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

Bakgrunn: 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1–2023 (status pr. 30.04.2023) for 
byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.  
 
Status ble sist rapportert i styresak 004-2023 (Tertialrapport 3-2022). 
 
Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3. 

 
 
 

Saksbehandler:  Helge Antonsen 

Dato dok: 15.05.2023 

Møtedato: 25.05.2023 

Vår ref:  2019/4546 
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Plantegning som viser fløybetegnelser 

 
 
 
 
 
Tertialrapporten omhandler arbeider som er definert som tilhørende Byggetrinn 2 og som 
derfor inngår i gjeldende budsjettramme for prosjektet. Videre er tilleggskrav fra 
Luftfartstilsynet knyttet til oppgradering av helikopterplattform med permanent 
skumanlegg omtalt, selv om dette ikke inngår i det opprinnelige Byggetrinn 2. 
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1.0  STATUS ØKONOMI 

Helse Nord, styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, fastsatte rammen på 
kr.1.562.927.999 for byggetrinn 2 - Fase 3 og totalrammen på kr.4.207.000.000 for 
byggeprosjekt Bodø.  

 
Den siste prognosen for byggetrinn 2 har følgende tall: 
 

Fase 1 og 2 Alle kostnader 2 643 826 340kr  

Fase 3 Generelle og spesielle kostnader 180 300 000kr            

Andel tidligfase(før 2005) fordelt til fase 3 26 214 529kr               

Entreprisekostnader 1 236 413 470kr         

Brukerutstyr 120 000 000kr            

Sum fase 3 1 562 927 999kr  

4 206 754 339kr  Totalt:

       
 
Det er registrert et forbruk i prosjektregnskapet på ca 1,19 mill. kr siste tertial.  Forrige tertial 
ble det utbetalt ca 1,14 mill. kr. Pr 09.05.23 gjenstår ca 9,8 mill. kr av rammen til fremtidig 
utbetaling. 
 

2.0 BYGGESTATUS OG VIDERE ARBEIDER  

Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB 
(høyblokka), er nå i all hovedsak ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i juni 2018 og Fløy B 
vinteren 2020. Diverse etterarbeider som har pågått fra høsten 2020 til høsten 2021, er tatt 
fortløpende i bruk. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter Fase 3. 

 
Resterende innvendige kompletteringer og sluttføringer  
Det gjenstår fortsatt noen mindre kompletterende innvendige etterarbeider, bl.a. som følge av 
tidligere rokader og tilhørende etablering av midlertidige lokaler i prosjektperioden, som nå 
må restilles til permanent løsning.   

 
Utomhusarbeider  
Utomhusplanen er revidert og detaljprosjektering pågår. Anbudsdokumenter for bygging er 
planlagt ferdigstilt og utsendt i mai/juni 2023.  
 
Videre nevnes at det er innledet et samarbeid med Bodø kommune som gjennom 
Styringsgruppen til Bypakke Bodø har gitt grønt lys til å benytte 2 millioner kroner på 
tilrettelegging for gående på strekningen mellom bussholdeplassen i Kongens gate fram til 
sykehusets Apotekinngang. Hoveddelen av aktuelle tiltak ligger inne på sykehusets område, 
og kommunen er villig til å være med på å finansiere disse sammen med sykehuset. 
  
Helikopterplattformen  
Luftfartstilsynet har ifm tilsyn utført 08.07.20, dvs etter at plattformen stod ferdig, valgt å 
stille særkrav om etablering av skumanlegg ihht brann- og redningskategori H2. Dette med 
bakgrunn i at LT har hatt et forsterket fokus de siste årene på brann og redning, og på å 
harmonisere norske krav til internasjonalt regelverk. Det ble søkt om midlertidig 
dispensasjon fra dette særkravet, og dispensasjon ble gitt i brev av 20.08.21. Med 
utgangspunkt i dispensasjonen er det innvilget ordinær teknisk- og operativ godkjenning 
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fram til 20.08.26. Plattformen ble tatt i bruk med nevnte dispensasjon 08.09.21.  
 
Skumprosjektet er inndelt i 2 entrepriser. Entreprise 1 omhandler selve skumanlegget oppe 
på plattformen, og ble montert ferdig i mars 2023. Entreprise 2 omhandler vannforsyningen 
opp til skumanlegget og byggingen starter i mai 2023. Anlegget planlegges ferdigstilt og gjort 
operativt høsten 2023.  
 

3.0 MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING 

Hovedprosjektet er under avslutning og det vises derfor til tertialrapport T3-2019 for mer 
utførlig omtale av dette temaet.   
 
Det er ikke meldt om personskader på byggeprosjektet i siste periode. 

 

4.0  RISIKOHÅNDTERING 

Risikohåndteringen har vært gjort i følgende bolker: 
 

• Risikovurderinger og ROS-analyser 
• SJA 
• HMS-arbeidet 
• Usikkerhetsvurderinger 

 
ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser) gjøres fortløpende for å avdekke om det er 
elementer i prosjektet som har for stor risiko (havner på rødt) og finne kompenserende tiltak.  
 
SJA (sikker jobb analyser) gjøres av entreprenørene ofte i samarbeid med byggherren og 
brukerne. Dette gjøres før oppstart av risikofylte arbeidsoperasjoner. 
 
HMS skal ha stort fokus ved valg i prosjektering og utførelse. På byggeplassen og i tilstøtende 
driftslokaler avholdes vernerunder. Dessuten er det rutiner på varsling av uønskede 
hendelser. 
 
Usikkerhetsvurderinger gjøres fortløpende i prosjektet knyttet til fremdrift, økonomi og 
kvalitet.  
 
 

5.0  STATUS ORGANISASJONSUTVIKLING 

Hele Fløy AB er nå tatt i bruk. For beskrivelse av forberedende prosesser før ibruktaking vises 
det til tidligere tertialrapporter. 

 

6.0  STATUS GEVINSTREALISERING 

Forutsetningene knyttet til gevinstrealisering for byggeprosjektet fremgår av Konseptrapport 
for modernisering av Nordlandssykehuset som ble behandlet i styresak 046-2006. 
Finansieringsplanen la til grunn en samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstillelse på 
64 mill. kr. Ut fra premissene som ble lagt til grunn i styresak 046-2006 har 
Nordlandssykehuset realisert gevinster ut over disse forutsetningene.  
 
Etableringen av klinikkmodell i 2009 har vært en viktig forutsetning for arbeidet med 
effektivisering av pasientflyt og arbeidsprosesser. Et vesentlig bidrag til gevinstrealisering i 
perioden har vært den betydelige omleggingen fra døgn til dag, som har frigjort ressurser 
knyttet til sengepostdrift, og muliggjort effektivisering av pasientforløp gjennom økt kapasitet 
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på poliklinikker og sammedagskirurgi. Det er siden 2009 også gjennomført en rekke 
effektiviseringstiltak innenfor foretakets service- og støttefunksjoner som har bidratt til 
kostnadsreduksjon. Gjennomsnittlig gevinstrealisering i perioden 2010-2019 er tidligere 
beregnet til 80-100 mill. kr hvert år. De gjennomførte effektiviseringstiltakene omfatter hele 
foretaket, men en vesentlig andel er knyttet til somatikk Bodø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


