



Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Saksbehandler:

Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim

Saksnr.:

2013/1184

Dato:

30.09.2014

Dokumenter i saken:

- Trykt vedlegg: Intensjonsavtale 12.2.2014 (1)
- Tegninger samlokaliserte nødsentraler (2). Unntatt offentligheten jfr. forvaltningsloven § 13, jf sikkerhetsloven § 12. (Plikt til å beskytte sikkerhetsgradert informasjon)
- Brev fra Helsedirektoratet 25.9.2014 vedrørende godkjenning av utsatt innføring nødnett (3)

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn

Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og el-forsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto.

Det er siden 2011 fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling.

I Bodø er det etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder blant annet Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningsentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. Salten politidistrikt og Salten brann har etablert sine operasjonssentraler i Bodø i tillegg til at Nordlandssykehuset har sin Akuttmedisinske kommunikasjonssentral (AMK) her. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. På den sikkerhetspolitiske konferansen i oktober 2012 i regi av Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter.

Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til innflytting ved årsskiftet 2015/2016. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til å utrede mulighetene for samlokalisering av alarmsentralene til nødetatene (helse, politi og brann) på den nye brannstasjonen. Intensjonsavtale for slikt samarbeid (vedlegg 1) ble signert 12.2.2014 av administrerende direktør og Nordlandssykehusets styre ble muntlig orientert om intensjonsavtalen i styresak 14-2014.

Generelt om prosjektet

Det er gjennomført en mulighetsanalyse der samlokalisering av alarmsentralene er bygningsmessig integrert med ny brannstasjon. I forprosjektet er romprogram og tegninger utformet i et nært samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter for de ulike etatene og Bodø kommune. Samlokalisering av alarmsentralene er dimensjonert for å ta høyde for framtidige behov for operatørplasser og andre arealbehov.

Etatene har gjennomført ROS-analyser og tiltak relatert til bygg er hensynstatt i forprosjektet. Valgte løsninger gir etatene separate operatørrom, men med mulighet for å etablere felles aksjonsrom ved større hendelser som krever koordinering og mer utvidet samarbeid mellom etatene. Den skisserte løsningen sikrer at autonomi, fagkyndighet og selvstendighet for den enkelte etats nødsentral bevares og beskyttes. Videre er det også lagt inn arealer for både virksomhetsspesifikt og felles arbeid med planlegging, utdanning og øvelser. Lokalene er dimensjonert for å trekke inn øvrige bidragsyttere innenfor beredskapsområdet etter behov. Tegningene ligger vedlagt og er

Tegningene er omforent og godkjent av Salten politidistrikt, Nordlandssykehuset HF og Salten Brann IKS. Plantegningene ligger vedlagt.

Leiekostnader for Nordlandssykehuset HF

Ny brannstasjonen med opsjon på bygning for samlokaliserte alarmsentraler har vært ute på anbud som OPS-prosjekt. Bodø kommune vil være leietaker hos OPS-selskapet. Dersom ny AMK-sentral blir vedtatt plassert i den nye brannstasjonen, vil Nordlandssykehuset HF inngå en langsiktig leieavtale med Bodø kommune.

Årlig leie for den enkelte etat er beregnet ut fra fordelt areal. Dette vises i tabellen nedenfor.

Beregnet husleie (kapitalleie + FDVS) fordelt på leietakere i 2014-kroner:

Etat	Sum areal m ²	Andel (%) Totalareal (%)	Leiepris (mill. kroner) Leiepris total (mill. kroner)
Adm Salten Brann ^x	471,5	29	1,052
110-sentral (110) ^x	271,6	17	0,617
Politi (112)	612,4	37	1,342
Helse/AMK (113)	273,6	17	0,617
Sum	1629,1	100	3,628

x - Brann sine andeler i alarmsentralbygget består av arealer for administrasjonen i Salten Brann IKS og 110-sentral.

Tallene for vederlag/ husleie er estimater og utgiftsfordeling vil kan bli noe justert etter resultatet av pågående konkurranse og forhandlinger med kommunen. Tallene baseres på finansiell leiemodell med 25 års leieperiode. Dette betyr at kommunen har anledning til vederlagsfritt å overta bygget etter 25 år.

Det er under utarbeiding forslag til samarbeids-/framleieavtaler hvor Bodø kommune framleier til Nordlandssykehuset og Salten Politidistrikt.

Konsekvenser for implementering av nytt nødnett

Implementering av nytt nødnett i Nord-Norge er plassert i fase 5 i det nasjonale innføringsprosjektet. Ved NLSH er det i utgangspunktet planlagt at det skal være klart for teknisk installasjon og antydning mulighet for idriftsetting AMK henholdsvis uke 3/15 og 46/15, det vil si før de eventuelle nye lokalene i brannstasjonen står ferdige. Teknisk rom i det nye bygget skal være klar for installering av nødnett 15. november 2015. AMK sentralen vil kunne være operativ i nytt bygg fra medio januar 2016. "Go live" av nytt nødnett vil måtte forskyves til april/mai 2016. I praksis medfører dette ca seks måneders forsinkelse i forhold til opprinnelig gjeldende (foreløpige) plan.

26.juni 2014 ble det sendt en søknad fra adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF til Helsedirektoratet hvor nødnettinnføringen søkes utsatt på grunn av muligheten for samlokalisering i nytt bygg med de øvrige nødetatene i Salten-området. I den anledning ble saken drøftet i møte mellom Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (HDO) 5. september 2014. Helse Nord RHF. Etter møtet har Helse Nord RHF i brev til Helsedirektoratet 8.9.2014 beskrevet følgende utfordringer knyttet til utsettelse;

- Helseradionettet

Forlengt lisens/konsesjonsavgift på helseradionettet. forutsettes ivarettatt av Helsedirektoratet. Det forventes ikke at innføringen er ferdigstilt før primo 2016 slik at dagens helseradionett kan ikke "slukkes" før stabiliseringsperiode på nytt nett med justering/feilretting.

Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet slik at det i dag ansees for å være stabilt og forsvarlig. Teknisk sett ansees det som uproblematisk med forlengt drift av dagens helseradionett.

- Konsekvenser mot øvrige nødetater og innen helsetjenesten som må løses i en mellomfase

Politidistriktene samsvarer ikke med helseforetakets geografiske ansvarsområde. AMK Bodø samarbeider i dag med politidistriktene i Salten, Midtre Hålogaland og Helgeland. Politiet har allerede gjennomført den tekniske installeringen og vil isolert sett kunne være klar (Go Live) noe tidligere.

Salten Brann har fått godkjent utsettelse av installering av nytt nødnett til den nye sentralen er ferdig og forventes å være operativ i april 2016.

Uavhengig av helse sin innføring av nettet vil det i regionen være behov for å utarbeide prosedyrer på tvers av etatene som sikrer nødvendig kommunikasjon og beredskap inntil nødnett er fullverdig implementert. Nordlandssykehuset vil ta initiativ til dette arbeidet.

Det er i perioden fra "Tetra Go Live" til "AMK Go Live" nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak, eksempler på tiltak er beskrevet i brevet.

Drift av 113-systemer med lydlogging vil kontinuere i perioden. Utalarming av ressurser vil skje fra AMK via dagens helseradionett. Ut over helseradionettet kan kommunikasjonen med ambulanseressurser, LV-sentraler, naboressurser/-sentraler kan ivaretas ved at alle operatører har radioterminaler i nødnett.

- Det må undersøkes løsning for lydlogging av radiosamtaler til AMK via nødnett..

Det må utredes hvorvidt det er hensiktsmessig at små kontrollrom (akuttmottak og LV-sentraler) idriftsetter nytt nødnett i hht. planlagte utrulling - dvs. før AMK ved omsøkte utsettelse.

- Økonomiske konsekvenser

- DNK må avklare med leverandør kostnadene ved "Change Request" og hvorvidt hele eller deler av merkostnaden kan ivaretas innenfor statlig prosjekt.
- Prosjektkostnadene i regionalt innføringsprosjekt kan øke som følge av at man skyver prosjektet utover opprinnelig tidsramme. Imidlertid er det grunn til å tro at deler av helses innføringsprosjekt generelt vil løpe ut i 2016. I praksis vil dermed samlokaliseringssprosjektet i Salten bare medføre en prosjektforlengelse på noen måneder. Merkostnadene for det regionale nødnett-prosjektet vil bli ivaretatt av Helse Nord RHF
- Signaler fra HDO Nødnett HF tyder på at de ikke ser vesentlige merkostnader (teknisk utrulling) ved utsettelse av prosjektet som skissert ovenfor.
- Konesjon for dagens helseradionett vil forventes å måtte forlenges ut i 2016 uavhengig av denne utsettelsen. Kostnader knyttet til konsesjonsavgift forventes å bli ivaretatt av Helsedirektoratet som før.
- Drift av helseradionettet og dagens kostnader vil ivaretas av Helse Nord RHF inntil nettet kan "slukkes". Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet.

Saken ble behandlet i HODs styringsgruppe nødnett (HSN) den 18.september 2014.

Styringsgruppen ga sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø (vedlegg 3), slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompensierende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner.

Risiko knyttet til politietatens videre deltakelse i prosjektet

I NOU 2013:9 *Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer* (Politianalysen) foreslås at antall politidistrikter skal reduseres i Norge. Politianalysens anbefaling er at det kun skal være ett politidistrikt i Nord-Norge. Utredningen har vært på bred høring med frist 1. oktober 2013. Det synes å være politisk og faglig uenighet om hvorvidt det bør være ett eller to politidistrikter i Nord-Norge og Politianalysen er ennå ikke behandlet i Stortinget. Plassering av Politiets operasjonssentraler i framtida er således uavklart og det er av den grunn usikkert om Politiet vil delta i et samlokaliseringssprosjekt i Bodø. Dersom Politiet ikke deltar, faller også den faglige argumentasjonen for Nordlandssykehusets deltakelse i prosjektet.

Direktørens vurdering

Samlokalisering av alarmsentralene for helse-, politi og brannetatene er utformet med sikte på å gi gode rammevilkår for samvirke, kunnskapsdeling, forebyggende arbeid og håndteringsevne – knyttet til de utviklingstrekk og trusselbilder vi ser i samfunnet framover. Direktøren finner det viktig å presisere at prosjektet gjelder samlokalisering, ikke samorganisering. Felles nødnummer er ikke aktuelt.

AMK-sentral på Plassmyra vil dessuten frigi lokaler i A og B-fløya. Dette vil bidra til å løse arealutfordringer i relasjon til det planlagte nye akuttmottaket og observasjonsposten. Avstanden mellom sykehuset og AMK-sentralen er av fagmiljøene ansett å være akseptabel og kan kompenseres for ved risikoreduserende tiltak. Direktøren er sammen med Helse Nord RHF villig til å ta risikoen knyttet til økte kostnader i forbindelse med nødvendig utsettelse av implementering av nytt nødnett som følge av samlokaliseringssprosjektet. Direktøren er ikke villig til å bære risikoen knyttet til politietatens deltakelse. En samlokalisering med brann men uten Politiet, er ikke ønskelig for Nordlandssykehuset HF. Det kan derfor ikke være aktuelt for Nordlandssykehuset HF å inngå noen forpliktende avtaler om framtidige leieforhold med Bodø Kommune før tilsvarende leieforhold er forpliktende avtalt mellom Bodø Kommune og Politiet. Det følger av dette at Bodø

kommune alene må bære all økonomisk risiko knyttet til om det med 3 part inngås avtale om bygging av arealer som likevel ikke vil bli leid av Nordlandssykehuset og Politiet.

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner at det kan inngås avtale om etablering av akuttmedisinsk kommunikasjonsentral i ny brannstasjon som skissert i saksfremlegget
2. Styret forutsetter at slik avtale ikke inngås før alle tre nødetatenes deltakelse er bekreftet

Avstemming:

Vedtak:

Intensjonsavtale SAMLOKALISERING AV NØDETATENES ALARMSENTRALER



POLITIET
SALTEN POLITIDISTRIKT



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIPPJÍVÆSSO



Avtaleparter:

Bodø kommune
Saltens politidistrikt
Nordlandssykehuset
Saltens Brann



bodø
KOMMUNE

Avtalen

Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødstatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering.

Bakgrunn

Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og elforsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Samfunnssikkerhet omfatter vern mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner i vårt samfunn og som setter liv og helse i fare. Svikt i sikkerheten kan utløses av naturkatastrofer, være forårsaket av menneskelige eller tekniske feil, eller beviste handlinger for å ramme vitale samfunnsfunksjoner. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredkapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto.

Evalueringsrapportene som er utarbeidet etter disse hendelsene dokumenterer svakheter på sikkerhets- og beredkapsområdene. Det gjelder bl.a.

- Organisering, ledelse og samarbeid mellom berørte etater
- Varsling og alarmering
- Situasjonsrapportering
- Evakuering og behandling oppfølging av skadde og pårørende
- Informasjons- og mediahåndtering

Derfor er det fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødstatene i vårt område.

Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalget har gjennom NOU 2013-9 lagt fram sin anbefaling som blant annet konkluderer med at politiet bør organiseres i færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har skissert ny organisering av landets 110-sentraler med færre, større og mer faglig robuste enheter.

Det kommer trolig forslag om ny organisering av hovedredningstjenesten samt at Helse Nord RHF

har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvorvidt nytt nødnett skal implementeres med dagens AMK- struktur (5 sentraler) eller innenfor en endret struktur med alternativt 1 eller 2 AMK-sentraler. Arbeidsgruppa skal overlevere rapporten 30. november 2013.

I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødstatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling.

Bodø i et Nasjonalt samfunnssikkerhetsperspektiv

I Bodø er det alt etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder f.eks. Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø.

De kommende årene etableres det et nasjonalt Luftoperasjons- og programmeringssenter ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. I tillegg flytter Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab samt Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI.) til Reitan.

På sikkerhets- og beredkapsområdet er Bodø vertskap for 330-skvadronen (Redningshelikoptre), Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Bodø Hovedflystasjon, Hovedredningssentralen Nord-Norge (inkl. Norwegian Mission Control Centre (NMCC)), Helse Nords ledelse, Salten IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning,) Bodø radio, Luftambulansetjenesten, Salten politidistrikt, Værtjenestekontoret m.fl. Bodø er også nød- og beredkapsflythavn for transpolare flyvninger og har en rekke bedrifter i randsonene av disse virksomhetene som leverer varer og tjenester til fly- og beredkapsmiljøet i Bodø.

På kompetanse- og utdanningssiden, tilbyr bl.a. Bodø VGS Flyfag landslinjetilbud for flymekaniker og flyvioniker. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse.

Både funksjoner som alt er etablert i Bodø, sentralisering innenfor politi og brann- og redningstjeneste, et stort sykehus som omfatter både somatikk og psykiatri og beliggenheten i landsdelen, tilsier at kommunen kan styrke sin posisjon innenfor flere områder som omfatter samfunnssikkerhet. På sikkerhetspolitisk konferanse, arrangert i Bodø i oktober 2012 av

Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter.

Situasjonen

Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til bruk innen utgangen av 2015.

Politiet vil trolig ha behov for økte arealer til operasjonssentral. Arealbehovet vil avhenge av hvilke funksjoner politiet i Bodø får som følge av omorganiseringen av politidistriktene. Behovet kan løses på ulike måter, men samlokalisering med de øvrige nødsentraler er den løsningen som blir vurdert å være mest gunstig.

Det er utarbeidet en foreløpig arealskisse til felleslokaler for «blålysetatene» basert på et tilbygg eller påbygg til ny brannstasjon. Kommunen er i forhandlinger med fylkeskommunen om å kjøpe ytterligere areal på Plassmyra slik at det er mulig å bygge ny politistasjon.

I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til et felles møte med berørte etater for å sondere mulighetene for å starte arbeidet med å utrede mulighetene for samlokalisering av «blålysetatene».

Kommunen har også vært i kontakt med sentrale myndigheter for å redegjøre for de muligheter som foreligger for å utvikle samarbeidet og samspillet mellom beredskaps- og redningsetatene.

30. april d.å. ble det holdt et nytt møte for å avklare det videre arbeidet. Hovedkonklusjonen i dette møtet var:

Deltakerne ønsker å føre arbeidet videre med å etablere en egen prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for et tettere samarbeide og eventuell samlokalisering av «blålysetatene» i tråd med nasjonale føringer. Hver av partene oppnevner to representanter til arbeidsgruppen.

Intensjonsavtalens innhold

Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering.

Aktuell samlokalisering:

- Alarmsentral brann – 110
 - Alarmsentral politi – 112
 - AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonsenhet – 113
 - Fellesoperative funksjoner politi
 - Redningsutstyr mv politi
- Det forutsettes langsiktige og forutsigbare leieavtaler med Bodø kommune.

Utredningsarbeidet skal ha fokus på:

- bedre og mer effektiv beredskap
- kompetanseheving gjennom tett samarbeid mellom nødsentralene
- kompetanseheving/utviklingsarbeid i samhandling med UIN
- felles øvingsopplegg

Gjennom arbeidet skal det:

- utredes fordeler og ulemper ved en lokal samlokalisering
- tids- og beslutningsplan
- utrede finansiering
- utrede arealbehov

Utredningen skal gi grunnlag for partene til å ta endelig stilling til på hvilke områder det kan være behov for å forbedre samhandling og samarbeid, og om de ønsker å etablere «blålysfunksjonene» på samme sted.

Utredningen skal være foreligge innen 1. februar 2014. Til grunn legges også referat fra møtene 20.februar 2013, 30.april 2013, 19.august 2013 og 24.september 2013.

Arbeidet utføres av prosjektgruppe bestående av:

- To representanter fra Salten Brann
- To representanter fra politiet
- To representanter fra Nordlandssykehuset
- En fra Bodø kommune – eiendomskontoret

Det enkelte medlem i prosjektgruppa skal ha kunnskap om sin virksomhets behov ved valg av de ulike løsninger og har også rett til å ta med seg ekstra ekspertise når dette blir vurdert som nødvendig.

Salten Brann, Salten Politidistrikt, Nordlandssykehuset og kommune dekker egne kostnader, mens eksterne kostnader avklares i prosjektgruppa og dekkes av samarbeidspartene samt av eksterne tilskudd.

Prosjektgruppens arbeid ledes av styringsgruppens leder, Svein Blix. Bodø kommune v/samfunnskontoret er sekretær for arbeidet.


Bodø den 25. september 2013

Bodø kommune

Nordlandssykehuset

Salten politidistrikt

Salten Brann



BAKGRUNN

Ny hovedbrannstasjon i Bodø er planlagt bygd og det er søkt om rammetillatelse. Dette prosjektet ligger til grunn for skissene som ligger vedlagt.

Brevet "Initiativ til forprosjekt for samlokalisering av nødsentraler for Brann, Politi og Helse" danner begrunnelsen og det programmessige grunnlaget for skissene som er utarbeidet.

Forutsetningene for prosjektet er knyttet til de ambisjoner som blant annet ligger i prosjektet Samlokalisering av nødsentraler, Brannstudien, Politiutredningen og de utredninger som er iverksatt for nødsentralstruktur i Helse Nord.

PREMISSER

Alternativ 3 i brevet "Initiativ til forprosjekt...":

"Det etableres et eget tilbygg til brannstasjonen", ligger til grunn for skissene som er vedlagt. Og siden det var naturlig både å forlenge den ene fløyen til brannstasjonen samt bruke en nødtrapp som var planlagt, til hovedtrapp i nødsentralen, ble tilbygget plassert sør på tomten.

Det er ikke sett særskilt på tomtens beskaffenhet eller situasjonen (topografi og bygningsstruktur i nærområdet) for øvrig. I denne omgang har fokus ligget rundt romprogram, arealer og brukervennlighet.

Dersom Helse og Politi sier ja til en samlokalisering av operasjonssentralene, vil det bli naturlig i en senere fase også å se på hvilke utomhusbehov de har. Dette blir i sær viktig om også Plan / Øving og Kompetanse ønsker en samlokalisering med nødsentralene. Så langt er parkeringen utvidet med 18 stk parkeringsplasser.

Situasjonsplanen viser i hovedsak brannstasjonen (brun) som planlagt. Nødsentralen (blå) er lagt i tilknytning til brannstasjonen med et formspråk, bygningskroppstørrelser som står til den prosjekterte brannstasjonen.

Romprogrammet som i hovedsak består av 3 stk operatørsentraler, aksjonsrom og kontorer med tilhørende støttefunksjoner for moderne kontordrift, er fordelt på to etasjer. Teknisk rom og serverrom er lagt til nivå 3 (taket).

BRUTTOAREAL (BTA), UTBYGGING: EKSTRA AREAL

ALTERNATIV 3

	BRANNSTASJON	BRANNSTASJON	BRANNSTASJON
	- rammesøkt	- areal som fjernes	- gjenværende areal
1.ET	2 847,0	235,6 (b + c)	2 611,4
2.ET	2 839,2	209,0 (b + c)	2 630,2
TAK	97,9	29,4 (b + c)	68,5
SUM		(e)	(d)

BRANNSTASJON	BRANNSTASJON / NØDSENTRAL	NØDSENTRAL	NØDSENTRAL
- areal som fjernes	- areal, gjenbruk	- nybygg	- sum utbygging
33,4	202,2	491,5	(a + b) 693,7
24,0	185,0	527,4	(a + b) 712,4
29,4	68,5	154,5	(a + b) 223,0
(c)	(b)	(a)	1 629,1

BRUKSAREAL (BRA), NØDSENTRAL

ALTERNATIV 3

1.ET	646,7
2.ET	664,5
TAK	198,1
SUM	1 509,3


NETTOAREAL (NTA), NØDSENTRAL

ALTERNATIV 3


1.ET		
BRANN	SUM	95,8
PLAN	SUM	38,9
ØVING	SUM	80,4
KOMPETANSE	SUM	38,9
FELLESAREAL	SUM	348,3
SUM NETTOAREAL 1.ETASJE		602,3

2.ET		
BRANN	SUM	110,1
HELSE	SUM	111,0
POLITI	SUM	117,0
FELLESAREAL	SUM	298,7
SUM NETTOAREAL 1.ETASJE		636,8


TAK		
FELLESAREAL	SUM	32,4
TEKNISK. / SERVERROM		
	SUM	162,0
SUM NETTOAREALER TAK		194,4
SUM NTA ALTERNATIV 3		1 433,5



1.etasje




2.etasje



Taketasje



BTA NØDSENTRAL, 1ET: 693,7 m²



SKISSERT MULIGHET

Det ble naturlig å legge skillet mellom brannstasjonen og nødsentralen ved en nødtrapp, slik at den fortsatt kunne brukes som nødtrapp fra brannstasjonen og hovedtrapp i nødsentralen. Hovedinngangen fikk for øvrig en tilnærmet utforming som brannstasjonens hovedinngang. Slik at man skal kunne lese av bygningene at i dette bygningskomplekset er det to hovedinnganger.

Ved å knytte nødsentralen til den prosjekterte brannstasjonen - og med den valgte løsningen som foreligger - måtte 8 kontorer som tilhørte brannstasjonen omplasseres til nødsentralen.

Disse er plassert i 1. etasje og er en del av et større kontormiljø som også inkluderer Plan (4 stk kontor), Øving (9 stk kontor) og Kompetanse (4 stk kontor). Etasjen inneholder til sammen 25 stk kontor.

Avstanden fra nødsentralen til garderobeanlegget i brannstasjonen - over 50 meter - ansees for lang til at det er formålstjenelig å se om kapasiteten der også kan benyttes av de som jobber i nødsentralbygget.

I tillegg ville en slik gangtrafikk til og fra garderober generert unødvendig støy og sjenanse for de som jobber i brannstasjonen. Derfor er en garderobe til 50 personer etablert i 1. etasje.


I tillegg er andre funksjoner som kopi / print, lager, møterom, minikjøkken, pauseareal, toaletter etc. etablert i etasjen.

Et større møterom er etablert ved heisområdet, slik at utenforstående ikke behøver å entre kontordelen for å komme inn i møterommet.

Det er forutsatt at brannstasjonen kan bruke hovedtrappen til nødsentralen som redningstrapp fra sin 2. etasje.



BTA NØDSENTRAL, 2ET: 712,4 m²



SKISSERT MULIGHET

Av sikkerhetshensyn er operatørsentralene og aksjonsrommet lagt til 2.etasje.

2.etasje har tre hovedfunksjoner: operatørsentralene, aksjonsrommet og kontorer tilknyttet til operasjonssentralene. Kontorene er forsøkt holdt samlet mens aksjonsrommet ligger rett på andre siden av en gang for operasjonssentralene. Aksjonsrommet kan deles av i tre rom og det er også tenkt at det skal være mulig å åpne opp mellom de ulike operatørsentralene.



Operatørsentralene er av ulik størrelse alt etter hvilke behov de tre etatene har, men alle tre har fasiliteter som egen sittegruppe og mini-kjøkken (te-kjøkken). Et begrenset antall vinduer i yttervegg hindrer for mye innsyn og uønsket lysrefleksjon. Dagslys- og utsiktsbehovet sikres gjennom vinduene samt takvinduer. Kontakt med gangarealet utenfor kan eventuelt sikres gjennom vinduer i et felt over AV-vegg og himling.

Andre funksjoner som toaletter, lager etc. behøves for å kunne drifte et velfungerende kontormiljø, er lagt i en kjerne ved inngangen.

Brann (rød farge) har etter ønske fått et hvilerom i direkte tilknytning til operasjonssentralen.

Helse sine arealer er vist med gult.

Politi sine arealer er vist med blå.





SKISSERT MULIGHET

Det ble naturlig å bruke den etablerte hovedtrappen til nødsentralen også for å komme opp til taknivå, hvor et stort teknisk- / serverom er etablert.


Et såpass stor serverrom som 100 m² synes best tjent for bygget som helhet, lagt til taket. Hvor også de andre tekniske installasjonene er plassert.

Et serverom i enten 1.- eller 2.etasje ville medført mer fellesareal i form av gangareal, slik at vi anbefaler dette rommet fortrinnsvis lagt til enten kjeller eller tak. Men siden kjeller ikke skal etableres, blir taket vårt valg.


Fra denne bygningsdelen er det mulighet til å ta seg ut på takflatene.




PERSPEKTIVSKISSER




SNITT A




SNITT B




FASADE SØRØST



FASADE NORDØST



FASADE SØRVEST



FASADE NORDVEST

Helse Nord RHF
v/Trond Marius Elsbak
Sjøgata 10
8038 BODØ

Deres ref.:
Vår ref.: 14/4703-9
Saksbehandler: Rune Arnesen
Dato: 25.09.2014

Bodø AMK- område - Utsatt innføring av Nødnett

Helsedirektoratet viser til deres brev av 26. juni 2014, om utsettelse av innføring av Nødnett i Bodø AMK- område.

Saken ble drøftet 5. september 2014 i Bodø med Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet, Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (helsetjenestens driftsorganisasjon) og utdypet i søknad datert 8. september fra Helse Nord RHF om utsettelse av Go- live i Salten- område (Bodø AMK- område).

Helse og omsorgsdepartementet, ved styringsgruppen for nødnett, behandlet søknaden fra Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF om utsettelse av innføring av Nødnett for Bodø AMK- område i styringsgruppen 18. september 2014.

Styringsgruppens vedtak:

- Styringsgruppen gir sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø, slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres.
- Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner.

Helsedirektoratet ber med bakgrunn i anbefalingen fra styringsgruppen Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF, at det avtales møte for gjennomgang av det videre planarbeid etter styrebeslutning i Nordlandssykehuset HF.

Vennlig hilsen

Steinar Olsen e.f.
avdelingsdirektør

Rune Arnesen
seniorrådgiver

Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester

Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste
Rune Arnesen, tlf.: 97406616

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Postmottak (Ekstern post til arkivet);'postmottak@bodo.kommune.no';NLSH-
Postmottak;'Svein Magne Karlsen';Lars Erik
Tandsæther;'jon.are.pettersen@dinkom.no';Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste,
Rune Arnesen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Steinar Olsen;Avdeling
medisinsk nødmeldetjeneste, Ellen Margrethe Dahlberg;Direktoratet for
nødkommunikasjon (DNK);Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO),
Ivar Myrli